

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21.2.2018

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

### I.

#### Smluvní strany

Objednatel	Obec Telnice
sídlo	Růžová 243, 664 59 Telnice u Brna
číslo účtu:	5821641/0100
IČ:	00282677
jednající:	Františkem Kroutilem, starostou

a

Zhotovitel:	INTAR a.s.
zapsaný v OR:	sp. zn. B 3239 vedená u Krajského soudu v Brně
sídlo:	Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČ:	25594443
DIČ:	CZ25594443
zastoupený:	Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat	Ing. Josefem Katolickým

### II.

Smlouva o dílo se doplňuje takto:

V bodě II.2.3. jde o dokumentaci pro územní řízení, která bude vypracována v souladu s příslušnými právními předpisy a odsouhlasena objednatelem.

V bodě III.3.2. se doplňuje, že spojení „dokumentace pro výběr dodavatele“ se nahrazuje spojením „dokumentace pro územní řízení“ s tím, že lhůty v tomto odstavci uvedené se prodlužují o 90 dnů za účelem proběhnutí územního řízení. Lhůty v bodě III.3.2. tedy budou dle dohody smluvních stran následující.

V čl. III. Smlouvy se mění termíny plnění takto:

Bod II.2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým.

Nový bod II.2 v čl. III. Smlouvy o dílo zní takto:

Práce budou provedeny v termínech nejpozději do :

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| - návrh řešení dle bodu II.2.2                      | do ..... 30 dní od podpisu smlouvy   |
| - dokumentace pro územní rozhodnutí dle bodu II 2.3 | do .....60 dní od podpisu smlouvy    |
| - obstarání vyjádření DOSS k DÚR                    | do . . . .120 dnů od podpisu smlouvy |
| - dokumentace pro stavební řízení dle bodu II.2.4   | do ..... 150 dní od podpisu smlouvy  |

- |  |  |
|--|--|
| - činnosti dle bodu II.2.1   | do ..... 90 dní od podpisu smlouvy     |
| - obstarání právoplatného územního rozhodnutí  | do . . . . 180 dní od podpisu smlouvy  |
| - obstarání vyjádření DOSS k DSP   | do . . . . .210 dnů od podpisu smlouvy |
| - obstarání pravomocného stavebního povolení dle bodu II.2.                                    | do ..... 250 dnů od podpisu smlouvy    |
| - dokumentace pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby dle bodu II.2.5           | do ..... 270 dnů od podpisu smlouvy    |
| - dokumentace interiéru dle bodu II.2.6  | do ..... 270 dní od podpisu smlouvy    |
| - výkon dalších činností dle bodu II.2.8.2., II.2.9 a výkon autorského dozoru dle bodu II.2.7. |  |

V bodě III.6.3. se spojení „Kniha místností“ nahrazuje spojením „Dokumentace pro územní řízení“.

V bodě IV.1. ve zde obsažené tabulce se slovní spojení „Barevné řešení“ nahrazuje spojením „Dokumentace pro územní řízení“.

Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo obce Telnice dne 22.2.2018.

V Telnici dne 22. 2. 2018

.....  
Objednatel – Obec Telnice  
František Kroutil, starosta obce Telnice

.....  
zhotovitel – INTAR a.s.  
jednající Ing. František Houdek, předsedou  
představenstva



INTAR a.s. ①  
Bezručova 81/17a  
602 00 Brno  
IČ: 25594443  
DIČ: CZ25594443