

## SMLOUVA O DÍLO -dodatek č. 1 NA REALIZACI STAVBY

### Obec Třebeň

se sídlem: Třebeň 31, 354 34 Skalná

IČ: 00 572 705

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Antonín Kalina, starosta

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

### Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křížkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 25631122/0800

zastoupen: Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Ing. Jiří Kavan, prokurista

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále NOZ, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci

### „ III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň, úsek 3 “

#### I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 0902 088 1 ze dne 28. 02. 2018.
- 1.2. Na základě navýšení prací tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění článek III. Doba plnění bod 3.1. a článek V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady, bod 5.1. následovně:

#### Článek III. Doba plnění

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	01. 03. 2018
zahájení prací	01. 03. 2018
Dokončení stavebních prací	30. 09. 2018
Předání a převzetí díla	15. 10. 2018

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

4

## Článek V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně nejvýše přípustné za provedení díla ve výši:

Původní cena bez DPH	3 295 933,19 Kč
Rezerva ve výši 3%	98 878,00 Kč
+ navýšení prací	745 914,58 Kč
Nová cena bez DPH	4 140 725,77 Kč
DPH 21 %	869 552,41 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>5 010 278,18 Kč</b>

(dále jen „Cena za provedení díla“)

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
- 2.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací – vyčíslení víceprací

Třebeň, dne 20. 7. 2018

  
objednatel

Obec Třebeň  
Třebeň 31, 351 34 Skaln  
IČO: 572705

20. 07. 2018  
Teplice, dne .....

Vodohospodářské stavby  
společnost s ručením omezeným  
Teplice, Křižíkova 2393  
2018  
  
Vilém Řáha  
jednatel společnosti

  
Ing. Pavel Procházka  
jednatel společnosti