

Smlouva o dílo č. **1519.6070457MBE**

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Horní Jelení**
sídlo: náměstí Komenského 114, 533 74 Horní Jelení
IČ, DIČ: 002 73 589, CZ00273589
statutární orgán: Petr Tupec, starosta města
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 125456116/0300
tel., fax: +420 466 673 120
e-mail: obec@hornijeleni.cz
id DS: dkbd7x

Zhotovitel:

název: **EUROVIA CS, a. s.**
sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 452 74 924
zápis v OR: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561
statutární orgán: Jednatel: Ing. Michal Šumpík dle plné moci
tel., fax: 495 859 111/ -
mobil: -
e-mail: michal.sumpik@eurovia.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit dílo „**Rekonstrukce dolního rybníka v Horním Jelení**“ a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, zpracovanou v květnu 2015 pod číslem zakázky 063 30/14 projekční kanceláří Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. se sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 642 55 611, statutární zástupce a hlavní projektant Ing. Jaroslav Jakoubek, autorizovaný inženýr ČKAIT 0700096 IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, tel. +420 465 423 691-2, e-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz a výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, aniž musí být její přílohou fyzicky.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou.
- Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

- Předmětem této smlouvy je rekonstrukce dolního rybníka v Horním Jelení - revitalizace stávající nádrže, v minulosti sloužící jako přírodní koupaliště. V současnosti je v celé ploše zanesen splaveninami a svou funkci již neplní. Lokalita náleží do povodí toku Labe, číslo povodí 1-02-02-070. Předmět a rozsah zakázky je vymezen nabídkou uchazeče podanou ke dni 3. 11. 2016 včetně oceněného rozpočtu, která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2, aniž musí být její přílohou fyzicky, a projektovou dokumentací specifikovanou v článku I.1.
- Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a zajištění povinné publicity.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: předpoklad listopad 2016
Ukončení doby plnění: do 31. 5. 2017

Realizace díla je podmíněna získáním dotace z prostředků MZe. Termín plnění může být upraven na základě termínu získání příslušné dotace.

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.



IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	2.777.320,- Kč
DPH 21 % *)	583.237,- Kč
Cena včetně DPH	3.360.557,- Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 3. 11. 2016, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohy; platba proběhne na základě daňového dokladu vystaveného po protokolárním předání a převzetí dokončení díla. Veškeré cenové údaje a platba budou výhradně v Kč. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „Rekonstrukce dolního rybníka v Horním Jelení“, registrační číslo projektu a informaci o spolufinancování v rámci MZe, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky, uvedené viz výše, platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelům provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.



IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušné trasy protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.



Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamační žádost objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamační
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.



XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelům potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu prostřednictvím MZe,
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavatel.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dílo, resp. jeho části, bude realizováno pouze za předpokladu získání příslušné dotace (dotační prostředky MZe). Zhotovitel nemá právo požadovat v tomto případě na zadavateli proplacení žádných nákladů, které mu v souvislosti s předmětem smlouvy vznikly, a nemůže uplatňovat příp. náhradu škody. V případě, že se objednateli nepodaří získat dostatečné finanční prostředky, potřebné k realizaci díla, do 31. 12. 2016, účinnost smlouvy pozbývá platnosti, nebude-li domluveno jinak.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva byla odsouhlasena dne 14. 11. 2016 usnesením č. 86a/2016 Rady Města Horní Jelení.

Přílohy smlouvy

č.1 – projektová dokumentace specifikovaná čl. I.2.

č.2 – nabídka uchazeče s nabídkovým rozpočtem

č.3 – smlouva o pojištění či jiný relevantní doklad o pojištění

V Horním Jelení

dne 15. 11. 2016

Město Horní Jelení
Petr Tupec, starosta města

objednatel

Město Horní Jelení
Petr Tupec, starosta města

V Hradci Králové

dne 15. 11. 2016

Ing. Michal Šumpík, ředitel dle plné moci

zhotovitel

EUROVIA CS, a. s.
Ing. Michal Šumpík, ředitel dle plné moci

EUROVIA
VINCIP
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přilepická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona, avšak za dodržení zásad zadávání veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 Zákona

Projekt je podporován Ministerstvem zemědělství, odborem vody v krajině a odstraňování povodňových škod
Program 129 290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
Podprogram 129D293 00 - číslo akce 6001

Název:

**Výběr zhotovitele zakázky
„Rekonstrukce dolního rybníka v Horním Jelení“**

Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název:	Město Horní Jelení
Sídlo:	náměstí Komenského 114, 533 74 Horní Jelení
IČ, DIČ:	002 73 589, CZ00273589
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Petr Tupec, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
Telefon, fax:	+420 466 673 120
E-mail, id DS:	obec@hornijeleni.cz, dkbd7x



Uchazeč

Název/ obchodní firma:	EUROVIA CS, a. s.
Adresa sídla / místa podnikání:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Osoba oprávněná za zájemce jednat:	Ing. Michal Šumpík dle plné moci
Telefon/fax:	495 859 111/ -
E-mail:	vaclav.petran@eurovia.cz

Hodnotící kritéria zakázky

Cena zakázky bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
2.777.320,-	583.237,-	3.360.557,-

Osoba oprávněná za zájemce jednat

Podpis oprávněné osoby		 EUROVIA otisk razítka Národní 138/10 Nové Město 110 00 Praha 1
Titul, jméno, příjmení	Ing. Michal Šumpík	
Funkce	Ředitel dle plné moci	

REKAPITULACE STAVBY


Kód: HRD
Stavba: PD - Dolní rybník - Horní Jelení

KSO:
Místo: CC-CZ: 09.09.2015
Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:
Město Horní Jelení
Uchazeč: IČ: DIČ:
Eurovia CS a.s.
Projektant: IČ: DIČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Poznámka:
KROS plus 2015/02

Cena bez DPH		2 777 319,48
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 2 777 319,48 #ODKAZI
Cena s DPH		V CZK 3 360 556,56


EUROVIA CS a.s.
Národní 139/10
Nové Město
110 00 Praha 3

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: HRD

Stavba: PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Místo: Datum: 09.09.2015

Zadavatel: Město Horní Jelení Projektant: Agropojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 777 319,48	3 360 556,57	Σ
SO-01	Hráz	916 316,41	1 108 742,86	STA
SO-02	Demolice	204 986,97	248 034,23	STA
SO-03	Výpustný objekt	1 232 367,11	1 491 164,20	STA
SO-04	Litorální pásmo	81 008,93	98 020,81	STA
SO-05	Odbahnění	295 140,06	357 119,47	STA
SO-06	Obslužná komunikace	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	47 500,00	57 475,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD - Dolní rybník - Horní Jelení
Objekt:

SO-01 - Hráz

KSO: 832 1
Místo:

Zadavatel:
Město Horní Jelení
Uchazeč:

Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.09.2015
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		916 316,41
DPH základní snížená	Základ daně 916 316,41 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		Výše daně 192 426,45 0,00
		V CZK 1 108 742,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt: SO-01 - Hráz

Místo: Město Horní Jelení

Zadavatel: Uchazeč:

Datum: 09.09.2015

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	916 316,41
1 - Zemní práce	212 123,35
4 - Vodorovné konstrukce	698 545,25
8 - Trubní vedení	3 000,00
998 - Přesun hmot	2 647,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt:

SO-01 - Hráz

Místo:

Zadavatel:

Město Horní Jelení

Uchazeč:

Datum: 09.09.2015

Projektant: Agropojekce Litomyšl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

916 316,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

916 316,41

D 1 Zemní práce

212 123,35

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	426,000	48,16	20 516,16	CS ÚRS 2015 02
W			"viz. Tabulka kubatur D.1.2.3." 426,0		426,000			
2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	965,000	83,89	80 953,85	CS ÚRS 2015 02
W			"viz. Tabulka kubatur D.1.2.3." 965,0		965,000			
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	231,000	45,37	10 480,47	CS ÚRS 2015 02
W			"dovoz nedostatku zeminy" 231,0		231,000			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	85,97	4 298,50	CS ÚRS 2015 02
W			"dovoz jílů" 50,0		50,000			
5	M	583990001	Nákup zeminy na násyp	m3	231,000	46,75	10 799,25	
W			"dovoz nedostatku zeminy" 231,0		231,000			
6	K	172103102	Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhuťných do 100 % PS C	m3	50,000	304,80	15 240,00	CS ÚRS 2015 02
W			"přitěsnění hráze" 50,0		50,000			
7	K	181301115	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 297,000	16,51	37 923,47	CS ÚRS 2015 02
W			"viz. Tabulka kubatur D.1.2.3." 2297,0		2 297,000			
8	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 297,000	5,00	11 485,00	CS ÚRS 2015 02
9	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	113,000	5,10	576,30	CS ÚRS 2015 02
10	M	005990001	Travní směs	kg	49,646	110,00	5 461,06	
W			(2297+113)*0,02*1,03		49,646			
11	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	621,000	16,95	10 525,95	CS ÚRS 2015 02
W			"viz. Tabulka kubatur D.1.2.3." 621,0		621,000			
12	K	182201101	Svahování násypů	m2	234,000	16,51	3 863,34	CS ÚRS 2015 02
W			"viz. Tabulka kubatur D.1.2.3." 234,0		234,000			

D 4 Vodorovné konstrukce

698 545,25

13	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prošťkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	767,000	910,75	698 545,25	CS ÚRS 2015 02
P			Pozvánka k poloze:					
			zrno 40 kg					

"viz. Tabulka kubatur D.1.2.3." 767,0

767,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				3 000,00	
14	K	895 99 9001	Úprava výusti náplustného potrubí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D	998		Přesun hmot				2 647,81	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2 152,689	1,23	2 647,81	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD - Dolní rybník - Horní Jelení
Objekt:

SO-02 - Demolice

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Město Horní Jelení

Projektant:
Poznámka:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

09.09.2015

Cena bez DPH		204 986,97	
DPH základní snížená	Základ daně	204 986,97	Výše daně 43 047,26
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	248 034,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt:

SO-02 - Demolice

Místo:

Zadavatel:

Město Horní Jelení

Uchazeč:

Datum: 09.09.2015

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

204 986,97

HSV - Práce a dodávky HSV

204 986,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

128 687,00

997 - Přesun sutě

76 299,97

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 986,97

D HSV Práce a dodávky HSV

204 986,97

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					128 687,00
1	K 960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových		m3	6,000	1 042,00	6 252,00 CS ÚRS 2015 02
	W	"požerák - viz Tabulka kubatur D.1.2.3." 6,0			6,000		
2	K 960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu		m3	94,000	1 302,50	122 435,00 CS ÚRS 2015 02
	W	"skokanské bloky + molo + zpevněná plocha - viz Tabulka kubatur D.1.2.3." 10,0+81,0+3,0			94,000		
3	K 966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami		m	265,000		0,00 CS ÚRS 2015 02
	W	"viz Tabulka kubatur D.1.2.3." 265,0			265,000		
4	K 960 99 9001	Demontáž sloupů osvětlení		ks	8,000		0,00
	W	"viz Tabulka kubatur D.1.2.3." 8,0			8,000		

D 997 přesun sutě

76 299,97

D	K	99/	Přesun sítě	t	282,582	48,31	13 651,54	CS ÚRS 2015 02
5	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km		282,582			
	W		"sut" z požeráku, skokan, bloků, mola a zpevněné plochy" 14,682+267,900	t	282,582			
6	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	4 238,730	4,78	20 261,13	CS ÚRS 2015 02
	W		15*282,582		4 238,730			
7	K	171 20 9001	Skládkovné	t	282,582	150,00	42 387,30	
	W		"sut" z požeráku, skokan, bloků, mola a zpevněné plochy" 14,682+267,900		282,582			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD - Dolní rybník - Horní Jelení
Objekt:

SO-03 - Výpustný objekt

KSO: 832 3

Místo:

Zadavatel: Město Horní Jelení

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum: 09.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Poznámka:

Cena bez DPH		1 232 367,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 232 367,11 0,00	21,00% 15,00%	258 797,09 0,00
Cena s DPH		V CZK	1 491 164,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt:

SO-03 - Výpustný objekt

Místo:

Město Horní Jelení

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 09.09.2015

Projektant: Agroprojeckce Litomyšl, s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 232 367,11

HSV - Práce a dodávky HSV

812 450,09

1 - Zemní práce

46 441,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

468 894,93

4 - Vodorovné konstrukce

53 786,04

8 - Trubní vedení

219 493,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 717,38

997 - Přesun sutě

103,25

998 - Přesun hmot

13,28

PSV - Práce a dodávky PSV

419 917,02

767 - Konstrukce zámečnické

419 917,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt:

SO-03 - Výpustný objekt

Místo:

Město Horní Jelení

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 232 367,11

Práce a dodávky HSV

812 450,09

D 1 Zemní práce

46 441,90

1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	30,000	625,78	18 773,40	CS ÚRS 2015 02
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	80,00	16 000,00	CS ÚRS 2015 02
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	40,000	75,50	3 020,00	CS ÚRS 2015 02
W				"zrušení zajiňkování" 40,0				
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,800	100,67	2 093,94	CS ÚRS 2015 02
W				"výtokové čelo - viz. D.1.2.5.+6." 8,0*1,0*2,6				
5	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	24,000	90,90	2 181,60	CS ÚRS 2015 02
W				"výtokové čelo - viz. D.1.2.5.+6." 2*1,5*4,0*2				
6	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	24,000	37,34	896,16	CS ÚRS 2015 02
7	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	40,000	86,92	3 476,80	CS ÚRS 2015 02
W				"zajiňkování" 20,0*2,0*1,0				

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

468 894,93

8	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	76,074	3 317,44	252 370,93	CS ÚRS 2015 02
W				"výp. objekt - viz. D.1.2.6." 4,05*4,58*1,5+4,68*0,8*3,4+2*2,9*0,93*2,9+2*1,6*0,93*2,9-3,14*0,79*0,79*0,8				
W				"výtokové čelo - viz. D.1.2.5.+6." 8,0*0,4*4,25-3,14*0,79*0,79*0,4				
9	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	181,708	500,00	90 854,00	CS ÚRS 2015 02
W				"výp. objekt - viz. D.1.2.6." (4,05*4,58)*2*1,5+(4,68*0,8)*2*3,4+(2,9*1,6*0,93*0,7+2,0)*2*2,9				
W				"výtokové čelo" (8,0*0,4)*2*4,25				
10	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	181,700	100,00	18 170,00	CS ÚRS 2015 02
11	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	5,000	21 500,00	107 500,00	CS ÚRS 2015 02
W				"výpustný objekt + výtokové čelo - viz. D.1.2.6." 5000,0*0,001				

D 4 Vodorovné konstrukce

53 786,04

12	K	452111121	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 50000 mm2	kus	12,000	951,12	11 413,44	CS ÚRS 2015 02
W				"výp. potrubí - viz. D.1.2.6." 12,0				
13	M	592237320	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q, 120-100/15/17 100 x 17 x 15 cm	kus	12,000	260,00	3 120,00	CS ÚRS 2015 02
14	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	30,000	1 308,42	39 252,60	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"viz. D.1.2.6." 30,0		30,000			
D 8 Trubní vedení								219 493,31
15	K	822522111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200	m	16,300	1 546,64	25 210,23	CS ÚRS 2015 02
W			"výp. potrubí - viz. D.1.2.6." 16,3		16,300			
16	M	592224160	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 1200/2500 120 x 250 x 15 cm	kus	7,070	19 598,00	138 557,86	CS ÚRS 2015 02
W			7*1,01		7,070			
17	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	20,213	2 756,90	55 725,22	CS ÚRS 2015 02
W			"výpustné potrubí " 15,1*(2,1*0,91+3,14*0,94/2-3,14*0,79*0,79)		20,213			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								23 717,38
18	K	934956122	Hradítka z dubového dřeva tl 25 mm	m2	5,135	625,00	3 209,38	CS ÚRS 2015 02
W			"viz. D.1.2.5.+6." 7,9*0,65		5,135			
19	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	12,000	1 135,00	13 620,00	CS ÚRS 2015 02
W			"výpustné potrubí - viz. C.2." 12,0		12,000			
20	K	969999001	M-D ocelové přetivné hrany D 762/10 mm	m	8,400	820,00	6 888,00	
W			"viz. D.1.2.5.+6." 2*4,2		8,400			
D 997 Přesun sutě								103,25
21	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	10,800	9,56	103,25	CS ÚRS 2015 02
W			"stávající výtokové čelo" 10,800		10,800			
D 998 Přesun hmot								13,28
22	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	10,800	1,23	13,28	CS ÚRS 2015 02
D PSV Práce a dodávky PSV								419 917,02
D 767 Konstrukce zámečnické								419 917,02
23	K	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	64,300	65,00	4 179,50	CS ÚRS 2015 02
W			"viz. D.1.2.7." 11,0+44,0+9,3		64,300			
24	M	553470650	rošt podlahový svařovaný PZN protiskluz velikost 40/2 mm 800 x 1000 mm	kus	3,000	969,00	2 907,00	CS ÚRS 2015 02
25	K	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	1,600	500,00	800,00	CS ÚRS 2015 02
W			2*0,8		1,600			
26	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	0,750	65,00	48,75	CS ÚRS 2015 02
W			"lernování podlah. roštů - viz. D.1.2.7." 0,75		0,750			
27	M	130103540	ocel pásová válcovaná za studena 30 x 2 mm	t	0,001	42 000,00	42,00	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,47 kg/m					
W			0,75*1,08*0,001		0,001			
28	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	116,940	65,00	7 601,10	CS ÚRS 2015 02
W			"česle - viz. D.1.2.8." 13,6		13,600			
W			"vodící drážky dluží - viz. D.1.2.6." 93,5		93,500			
W			"kotvení vodících drážek - viz. D.1.2.6." 6*5*0,2*1,64		9,840			
29	M	130102020	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 40 x 5 mm	t	0,011	42 000,00	462,00	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 1,64 kg/m					
W			"kotvení vodících drážek - viz. D.1.2.6." 6*5*0,2*1,64*1,08*0,001		0,011			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	130108100	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=40 mm	t	0,101	42 000,00	4 242,00	CS ÚRS 2015 02
P								
Poznámka k položce:								
Hmotnost: 5,59 kg/m								
V								
"vodící drážky dluží - viz. D.1.2.6." 93,5*1,08*0,001								
31	M	55399045	Ocelové česle vč. rámu 0,65 x 0,6 m žárově pozinkované	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
32	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	402,060	65,00	26 133,90	CS ÚRS 2015 02
V								
"nosná kce lávky - viz. D.1.2.7." 180,9								
V								
"zábradlí - viz. D.1.2.7." 221,16								
33	M	55399046	Ocelové zábradlí na výpustním objektu s brankou vč. nátěru	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
34	M	55399047	Nosná kce lávky na výpustním objektu vč. nátěru	kpl	1,000	190 000,00	190 000,00	
35	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,626	1,23	0,77	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PD - Dolní rybník - Horní Jelení
Objekt:

SO-04 - Litorální pásmo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Město Horní Jelení

09.09.2015

Cena bez DPH		81 008,93	
DPH základní snížená	Základ daně	81 008,93	
	0,00	0,00	
Cena s DPH		V CZK	98 020,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt:

SO-04 - Litorální pásma

Místo:

Město Horní Jelení

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 09.09.2015

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

81 008,93

81 008,93

1 - Zemní práce

81 008,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt:

SO-04 - Litorální pásmo

Místo:

Zadavatel: Město Horní Jelení

Uchazeč:

Datum: 09.09.2015

Projektant: Agroprojeckce Litomyšl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 008,93

D HSV Práce a dodávky HSV

81 008,93

D 1 Zemní práce

81 008,93

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000	100,67	402,68	CS ÚRS 2015 02
WV				4,000				
2	K	171101131	"viz Tabulka kubatur D.1.2.11." 4,0	m3	1 735,000	40,00	69 400,00	CS ÚRS 2015 02
WV				1 735,000				
3	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 696,500	5,10	8 652,15	CS ÚRS 2015 02
WV				1 696,500				
4	K	182201101	Svahování násypů	m2	154,700	16,51	2 554,10	CS ÚRS 2015 02
WV				154,700				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PD - Dolní rybník - Horní Jelení
Objekt:

SO-05 - Odbahnění

KSO:
Místo: CC-CZ: 09.09.2015
Datum:
Zadavatel: IČ:
Město Horní Jelení DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		295 140,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	295 140,06	21,00%	61 979,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	357 119,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt:

SO-05 - Odbahnění

Místo:

Město Horní Jelení

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 09.09.2015

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

295 140,06

1 - Zemní práce

295 140,06

295 140,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - Dolní rybník - Horní Jelení
Objekt: SO-05 - Odbahnění

Místo: Město Horní Jelení
Zadavatel: Město Horní Jelení
Uchazeč:

Datum: 09.09.2015
Projektant: Agroprojece Litomyšl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							295 140,06	
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	2 384,000	112,66	268 581,44	CS ÚRS 2015 02
VV "viz Tabulka kubatur D.1.2.12." 2384,0					2 384,000		295 140,06	
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	120,000	1,82	218,40	CS ÚRS 2015 02
VV "na násyp" 120,0					120,000			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 264,000	9,08	20 557,12	CS ÚRS 2015 02
W "sediment na násypy ostatních SO" 2384,0-120,0					2 264,000			
4	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	120,000	40,00	4 800,00	CS ÚRS 2015 02
W "viz Tabulka kubatur D.1.2.12." 120,0					120,000			
5	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	58,000	16,95	983,10	CS ÚRS 2015 02
W "viz Tabulka kubatur D.1.2.12." 58,0					58,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PD - Dolní rybník - Horní Jelení
Objekt:

SO-06 - Obslužná komunikace

KSO: 822 2
Místo:
Zadavatel: Město Horní Jelení
Uchazeč:
Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Poznámka:
CC-CZ: 09.09.2015
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	0,00	0,00
Cena s DPH		0,00
v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt:

SO-06 - Obslužná komunikace

Místo:

Zadavatel:

Město Horní Jelení

Uchazeč:

Datum: 09.09.2015

Projektant: Agroprojeckce Litomyšl, s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt:

SO-06 - Obslužná komunikace

Místo:

Město Horní Jelení

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 09.09.2015

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

Práce a dodávky HSV

0,00

0,00

D	1		Zemní práce					
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	527,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 02
			"viz Tabulka kubatur D.1.2.4." 527,0		527,000			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	12,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 02
			"viz Tabulka kubatur D.1.2.4." 12,0		12,000			
3	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídaně do násypů zhutněných	m3	346,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 02
			"viz Tabulka kubatur D.1.2.4." 346,0		346,000			
4	K	181301114	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	339,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 02

P Poznámka k položce: využití ornice na SO-01 - 297,0 m3

					339,200			
5	K	181411122	"přebytečná ornice" (527,0-297,0-484,0*0,3)/0,25	m2	484,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 02
6	M	00599001	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	kg	9,970	0,00	0,00	
			Travní směs		9,970			

Komunikace pozemní

0,00

7	K	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	1 396,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 02
			"viz Tabulka kubatur D.1.2.4." 1396,0		1 396,000			
8	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 396,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 02
			"viz Tabulka kubatur D.1.2.4." 1396,0		1 396,000			

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

9	K	919999001	Výšková úprava kanalizační šachty	kpl	1,000	0,00	0,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	------	------	--

Přesun hmot

0,00

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinčným	t	1 056,266	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	---	---	-----------	------	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD - Dolní rybník - Horní Jelení
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Horní Jelení
Uchazeč:
Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.09.2015
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		47 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 500,00 0,00	21,00% 15,00%	9 975,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	57 475,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Město Horní Jelení

Uchazeč:

Datum: 09.09.2015

Projektant: Agropojekce Litomyšl, s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

47 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

47 500,00

VRN2 - Vedlejší náklady

7 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Dolní rybník - Horní Jelení

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Město Horní Jelení

Uchazeč:

Datum: 09.09.2015

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

47 500,00

D	VRN2	Vedlejší náklady					7 500,00	
1	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	

Poznámka k položce:

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zdbory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a najezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště

D	VRN9	Ostatní náklady					40 000,00	
2	K	090001000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	090002000	Zajištění vytyčení a ochrana podzemních sítí vč. zajištění nových vytyčení v případě, že před realizací pozbyly platnosti	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	

Poznámka k položce:

Telefónica O2, kanalizace

4	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Bude požadována pouze v případě změn.

5	K	091404000	Statická zatěžovací zkouška zemní pláně	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta


Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



HDI

OPIS

Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 298
info@hdiczech.cz



Mezinárodní program pojištění odpovědnosti

Číslo pojistné smlouvy 02003969

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakousko,
jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka,
se sídlem 120 00 Praha 2 Jugoslávská 29
IČ 276 36 062
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl A, vložka 56166
zastoupená Otokarem Čudlmanem, vedoucím org. složky

Pojistník

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
CZ 110 00 Praha 1
IČ 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1561, zastoupená Ing. M. Borovkou,
předsedou představenstva a Z. Synáčkem, členem představenstva

Pojistné období od : 01.01.2016 00 hod.
do : 01.01.2017 00 hod.

Nová smlouva

Rozsah pojištění:

Druh pojištění	Pojistná částka	
	v CZK	Jednorázové pojištění v CZK
Pojištění odpovědnosti	270.340.000	5.402.940,00

Pojistné od 01.01.2016 do 01.01.2017

CZK 5.402.940,00

Ke dni 01.01.2016 k úhradě

CZK 5.402.940,00

Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti

Územní rozsah pojištění :
Podle smluvních ujednání

Číslo pojistná
položky částka v CZK

270.340.000 Paušální pojistná částka
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozní činností a pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou vadou výrobku

270.340.000

Jednorázové pojistné : CZK 5.402.940,00

Pojištěné společnosti:**EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 452 74 924

EUROVIA Morava, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 45 045

EUROVIA Železniční stavby a mosty, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 42 976

EUROVIA Čechy západ, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 43 026

EUROVIA Čechy střed, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 42 852

Národní 138/10, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 283 57 931

EUROVIA Services, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ 612 50 210

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI - Růžodol

IČ 270 96 670

VČO - východočeská obalovna, s.r.o.

Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové - Plačice

IČ 259 47 800

Liberecká obalovna, s.r.o.

Hrádecká 247, 460 01 Liberec XXXIII - Machnín

IČ 622 45 589

EUROVIA Silba, a.s.

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň - Lobzy

IČ 648 30 551

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitratová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ 411 92 869

SILASFALT s.r.o.

Štěpaňákova 693/14, 719 00 Ostrava - Kunčice

IČ 623 02 370

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.

370 01 Planá 76, okres České Budějovice

IČ 608 27 823

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.

Letkov 171, 326 00 Plzeň

IČ 497 90 633

OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.

Borušov č.p. 1, 571 01 Moravská Třebová

IČ 274 85 650

VDZ S.A.R., s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ 257 41 829

Pražská obalovna Herink, s.r.o.

Herink 26, 251 01 Říčany u Prahy

IČ 288 88 995



Číslo pojistné smlouvy 02003969

Strana: 4

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě čp. 1674, 500 02 Hradec Králové
IČ 492 85 092

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO 31 651 519

EUROVIA - Kamenolomy, s.r.o.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca
IČO 36 574 988

EUROVIA Services, s.r.o.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO 45 338 159

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.
783 47 Hněvotín 431
IČ 283 40 710

UNIASFALT s.r.o.
919 09 Šelpice 136
IČ 44 557 051

PREFA PRO, a.s.
Královická 267, 250 01 Zápý
IČ 030 87 344

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Hlavné mesto SR Bratislava

Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČO 000 03 328

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlýnské Nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO 359 19 001

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 01 Pardubice

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Pojištěná činnost:

Dle výpisů z obchodního rejstříku. Kopie výpisů jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti:

Pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku dle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01.

Náhrada regresních nároků zdravotních pojištěven

Odchylně od Článku 3 odst. 2 písm. d) a e) se pojištění vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení a dále na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením a to v případě třetích osob v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a v případě zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Limit pojistného plnění: Kč 21.627.200,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných

Odchylně od VPPO 2014-01 Článku 7 odst. 10, bodu 10.1 a 10.2 se pojištění vztahuje na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá. Nevztahuje se na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se také nevztahuje na újmy vzniklé pohřešování věcí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech

Odchylně od VPPO 2014-01 Článek 7 odst. 10.1 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě újmy na zařízeních určených k otopu těchto nemovitých hmotných věcech, pokud újma vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovité hmotné věci uhrazena z majetkového pojištění. Pojištěny nejsou újmy na pronajatých movitých součástech nemovité hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých

Odchylně od VPPO 2014-01 Článku 7, bodu 10.3, 10.4 a 10.5 se pojištění vztahuje i na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem zpracování, opracování nebo opravy.

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením.

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Limit pojistného plnění: Kč 10.813.600,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí

Pojištění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě újmy z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz nebo pojištěné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojistníka/pojištěného.

Pojištění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2014-01 platí pro povinnost k náhradě újmy vzniklé na základě:

držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče

o pojištěné nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy, topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady.

provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací na pojištěné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuálních vlastních výkonů nepřesáhne Kč 15.000.000,-. V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě škody pojistníka jakožto stavebníka.

Pojistná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:

- vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv
- způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastněním

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy osob z jejich činnosti, pro kterou je stanovena povinnost uzavření povinně smluvního pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na odpovědnost za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věcí zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě k tomu určeném.

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu - duševní útrapy

Odchylně od VPPO 2014-01, Čl. 7, bodu 22 se ujednává, že se pojištění vztahuje také na nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvláště závažného ublížení na zdraví poškozeného.
Limit pojistného plnění: Kč 1.000.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Pojištění křížové odpovědnosti

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7, bodu 8 se pojistná ochrana vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou újmu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou navzájem mezi právně samostatnými podniky pojištěnými touto pojistnou smlouvou a dále vzniklou navzájem mezi subjekty, které jsou vlastnický provázány.

Pojistná ochrana se však - i pokud je vůči jiným sjednáno v pojistné smlouvě - nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu z titulu rozšířeného krytí odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku,
- čisté finanční škody

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění subdodavatelů pojištěného

Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností, ikdyž újmu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči subdodavateli zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za újmu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Hlavní město SR Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava, Národní diaľničná spoločnosť, a.s., Pardubický kraj, Královéhradecký kraj se týká jako dalšího pojištěného jen pro smlouvy uzavřené s EUROVIA.

Princip pojistné události "claims made:

Odchylně od ustanovení Všeobecných pojistných podmínek jsou pojištěny pouze ty pojistné události, u nichž byl vůči pojištěnému vznesen písemný nárok na náhradu škody v době trvání této pojistné smlouvy.

Nárok na plnění však nevznikne, jestliže příčina vzniku škody nastala před počátkem platnosti této pojistné smlouvy.

Územní rozsah pojistného krytí:

Pojistné krytí se vztahuje na území celého světa s výjimkou území USA a Kanady.

Pojistná částka: KČ 270.340.000,-

pro jednu a všechny pojistné události
během pojistného období

Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.

Spoluúčast: KČ 270.340,-

pro každou pojistnou událost na majetku
újma na zdraví se plní bez spoluúčasti

Roční příjmy: KČ 15.139.040.000,-

Pojistná sazba: 0,04 % z ročních příjmů

Roční pojistné: KČ 5.402.940,-

Splatnost pojistného:

Jednorázové pojistné bude uhrazeno dle přiložené faktury.

Mezinárodní pojistný program:

Tato pojistná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojistného programu, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI - Gerling Industrie Versicherung AG Francie. V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu. Platnost této pojistné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti.

Makléřská doložka:

Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a. s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČ:48391301 (dále jen "makléř"), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojistiteli jsou vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojistitele informovat bez zbytečného prodlení."

Smluvní ujednání

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (VPPO 2014-01)

Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (VPPO 2014-01)

Sankční doložka

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pojistných podmínek nebo této pojistné smlouvy není poskytnuta pojistná ochrana, pokud je pojistiteli na základě platných právních předpisů zakázáno uzavřít pojištění nebo poskytovat pojistné plnění.

Za právní předpisy pro účely této sankční doložky se považují:

- Nařízení Rady (EU) číslo 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) číslo 423/2007
- Všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice
- Jiné, v České republice přímo aplikovatelné předpisy práva Evropské unie

Prohlášení pojistníka:

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek a seznámil se s ním. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v části "Smluvní ujednání" této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu zproštuje pojistník pojistitele, své zaměstnance a jiné osoby pro něj činné povinnosti mlčenlivosti.

Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.

HDI

Číslo pojistné smlouvy 02003969

Strana: 12

V Praze, dne

14. 12. 2015

21-12-2015

za HDI distitel®

Versicherung AG,
organizační složka

IC: 276 36 062

120 00 Praha 2, Jugoslávská 29
tel.: 220 190 210

za pojistníka

----- Ing. Martin BOROŮKA
předseda představenstva

Ing. Zdeněk SYNÁČEK
člen představenstva

 **EUROVIA**
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1



17.12.2015/02003969/BORKOVCOVA

HDI Versicherung AG, organizační složka

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z 12 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 12 listů.

V Praze dne 21-12-2015

Alena Mokroluská
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Libuší Vildovou
notářkou se sídlem v Praze



Ověřuji, že tento opis složený
z 7 listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 12 listů. - 4. I. 2016
V Hradci Králové dne

Nadja Havelková
notářská tajemnice
pověřená notářem

