

Harmonogram na stavbě:

Regenerace sídliště Jih v Písku - III. etapa

Kalendářní měsíc výstavby		07/2018				08/2018				09/2019				10/2018			
Číslo objektu	Název objektu																
I. Etapa																	
SO 102	Regenerace sídliště Jih v Písku																
SO 104	Regenerace sídliště Jih v Písku																
SO 106	Regenerace sídliště Jih v Písku																
SO 301	Odvodnění ulice Truhlářská																
SO 401	Veřejné osvětlení																
II. Etapa																	
SO 101	Regenerace sídliště Jih v Písku																
SO 103	Regenerace sídliště Jih v Písku																
SO 105	Regenerace sídliště Jih v Písku																
SO 301	Odvodnění ulice Truhlářská																
SO 401	Veřejné osvětlení																
SO 801	Vegetační úpravy																
SO 901	Mobiliář																
Předpokládaný termín zahájení		1.7.2018															
Doba plnění v kalendářních dnech		120															