

## Milníky pro akci: VIT-nová rozvodna 420 kV (P.0367)

### Milník č. 1 (položka č. 10) – do 31.7.2018

[9] % ceny díla **[odpovídající výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem smlouvy]** , - Kč

- zahájení stavby, předání staveniště, zařízení staveniště
- SO300 Kácení porostů – rozpracovanost dle HMG
- SO310 Sejmутí vrchní vrstvy zeminy – dokončeno dle HMG
- SO311 Hrubé úpravy terénu – rozpracovanost dle HMG
- SO680 Vnější komunikace – 1. část - rozpracovanost dle HMG

### Milník č. 2 (položka č. 20) – do 3.12.2018

[11] % ceny díla **[odpovídající výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem smlouvy]** , - Kč

- SO213.4 Přeložky potrubí – plynovod – dokončeno dle HMG
- SO311 Hrubé úpravy terénu - rozpracovanost dle HMG
- SO313 Opěrná zeď - dokončeno dle HMG
- SO360 Areálový sběrný systém - rozpracovanost dle HMG
- SO360.2 Drenážní síť - dokončeno dle HMG
- SO362 Kanalizace průmyslová - dokončeno dle HMG
- SO366 Čistírna zaolejovaných vod - rozpracovanost dle HMG
- SO378 Požární nádrž - dokončeno dle HMG
- SO522.1 Objekty venkovní rozvodny 420 kV - rozpracovanost dle HMG
- SO700 Činnosti vyvolané stavbou - rozpracovanost dle HMG

### Milník č. 3 (položka č. 30) – do 30.06.2019

[23] % ceny díla **[odpovídající výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem smlouvy]** , - Kč

- SO320 Oplocení venkovní - rozpracovanost dle HMG
- SO322 Oplocení bezpečnostní- rozpracovanost dle HMG
- SO330 Konečné úpravy terénu - rozpracovanost dle HMG
- SO352 Zemní práce pro slaboproudá vedení - rozpracovanost dle HMG
- SO353 Zemní práce pro uzemnění - rozpracovanost dle HMG
- SO340 Vnější osvětlení - rozpracovanost dle HMG
- SO360 Areálový sběrný systém - rozpracovanost dle HMG
- SO361 Splašková kanalizace vč. jímky - rozpracovanost dle HMG
- SO366 Čistírna zaolejovaných vod - rozpracovanost dle HMG
- SO370 Přírodní řád pitné vody - rozpracovanost dle HMG
- SO375 Čerpací stanice vody - rozpracovanost dle HMG
- SO411 Samostatná protihluková stěna - rozpracovanost dle HMG
- SO510.1 Stanoviště transformátorů s vyšším napětím 400kV – rozprac. dle HMG
- SO521.1 Objekt vnitřní zapouzdřené rozvodny 420 kV – rozpracovanost dle HMG
- SO522.1 Objekty venkovní rozvodny 420 kV - rozpracovanost dle HMG
- SO522.3 Objekty venkovní rozvodny 123 kV - rozpracovanost dle HMG
- SO523.1 Domky sekundární techniky v rozvodně 420kV - rozpracovanost dle HMG
- SO527.1 Kabelovody - rozpracovanost dle HMG
- SO528 Centrální domek - rozpracovanost dle HMG
- SO634 Objekt technického zázemí- rozpracovanost dle HMG

SO700 Činnosti vyvolané stavbou - rozpracovanost dle HMG

#### Milník č. 4 (položka č. 40) – do 2.12.2019

[19] % ceny díla **[odpovídající výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem smlouvy]** , - Kč

- SO311 Hrubé úpravy terénu - dokončeno dle HMG
- SO320 Oplocení venkovní - dokončeno dle HMG
- SO322 Oplocení bezpečnostní- rozpracovanost dle HMG
- SO340 Vnější osvětlení - dokončeno dle HMG
- SO352 Zemní práce pro slaboproudá vedení - dokončeno dle HMG
- SO353 Zemní práce pro uzemnění - dokončeno dle HMG
- SO360 Areálový sběrný systém - dokončeno dle HMG
- SO361 Splašková kanalizace vč. jímky - dokončeno dle HMG
- SO366 Čistírna zaolejovaných vod - dokončeno dle HMG
- SO370 Přívodní řád pitné vody - dokončeno dle HMG
- SO375 Čerpací stanice vody - dokončeno dle HMG
- SO411 Samostatná protihluková stěna - dokončeno dle HMG
- SO510.1 Stanoviště transformátorů s vyšším napětím 400kV - dokončeno dle HMG
- SO521.1 Objekt vnitřní zapouzdřené rozvodny 420 kV – dokončeno dle HMG
- SO522.1 Objekty venkovní rozvodny 420 kV - dokončeno dle HMG
- SO522.3 Objekty venkovní rozvodny 123 kV - dokončeno dle HMG
- SO523.1 Domky sekundární techniky v rozvodně 420kV - dokončeno dle HMG
- SO527.1 Kabelovody - dokončeno dle HMG
- SO528 Centrální domek - dokončeno dle HMG
- SO634 Objekt technického zázemí- rozpracovanost dle HMG
- SO680 Vnější komunikace - 2. část - rozpracovanost dle HMG
- SO690 Vnitřní komunikace - rozpracovanost dle HMG
- SO700 Činnosti vyvolané stavbou - rozpracovanost dle HMG
- PS11 Rozvodna 420 kV - rozpracovanost dle HMG

#### Milník č. 5 (položka č. 50) – do 29.05.2020

[1] % ceny díla **[odpovídající výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem smlouvy]** , - Kč

- PS01 Transformace s vyšším napětím 400 kV- stavební připravenost T402 dle HMG
- PS11 Rozvodna 420 kV - rozpracovanost dle HMG

#### Milník č. 6 (položka č. 60) – do 30.09.2020

[34] % ceny díla **[odpovídající výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem smlouvy]** , - Kč

- SO322 Oplocení bezpečnostní - dokončeno dle HMG
- SO350 Práce pro kabely vn - dokončeno dle HMG
- SO541 Lokální detekce požáru (PMS) - dokončeno dle HMG
- SO542 Fyzická ochrana majetku elektrických stanic (FOM) - dokončeno dle HMG
- SO634 Objekt technického zázemí- dokončeno dle HMG
- SO680 Vnější komunikace – final. část - dokončeno dle HMG
- SO690 Vnitřní komunikace – final. část - dokončeno dle HMG

- SO700 Činnosti vyvolané stavbou - rozpracovanost dle HMG
- PS01 Transformace s vyšším napětím 400 kV - dokončeno dle HMG
- PS11 Rozvodna 420 kV - rozpracovanost dle HMG
- PS13 Rozvodna 123 kV - dokončeno dle HMG
- PS16 Rozvodny 12 kV - dokončeno dle HMG
- PS31 Ochrany transformátorů - dokončeno dle HMG
- PS32 Ochrany rozvodny 420 kV - dokončeno dle HMG
- PS37 Ochrany rozvodny 12 kV - dokončeno dle HMG
- PS41 Řídicí systém a měření - dokončeno dle HMG
- PS46 Obchodní měření - dokončeno dle HMG
- PS47 Místní optický rozvod (MOR) - dokončeno dle HMG
- PS50 Vlastní spotřeba střídavá nn a stejnosměrná - dokončeno dle HMG
- PS61 LAN stanice - dokončeno dle HMG
- PS64 Přenosová technika (Telco) - dokončeno dle HMG
- PS65 Přenosové zařízení (PCM) - dokončeno dle HMG
- PS66 Staniční optické kabely (STOK, PSOK) - dokončeno dle HMG
- PS91 Vyvolané investice - úpravy dispečerských ŘS a dohledového pracoviště - dokončeno dle HMG
- PS91.1 Vyvolané investice - úpravy ŘS v R245kV - dokončeno dle HMG
- PS95 Vyvolané investice – úpravy ochran T201, AKE - dokončeno dle HMG

#### **Milník č. 7 (položka č. 70) – do 30.11.2020**

[2] % ceny díla **[odpovídající výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem smlouvy]** ,- Kč

- SO330 Konečné úpravy terénu - dokončeno dle HMG
- SO700 Činnosti vyvolané stavbou - rozpracovanost dle HMG
- PS11 Rozvodna 420 kV - dokončeno dle HMG

předání dokumentace skutečného provedení s provedenými úpravami v tužce  
předání geometrického plánu  
předání revizních zpráv

#### **Milník č. 8 (položka č. 80) – do 30.06.2021**

[1] % ceny díla **[odpovídající výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem smlouvy]** ,- Kč

Dokončovací práce, vyklizení staveniště

- SO700 -Činnosti vyvolané stavbou – dokončeno dle HMG