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Součást přílohy č. 1 
PS-3/2016 

 
Detailnější specifikace služeb při obnově katastrálního operátu přepracováním analogové katastrální 

mapy na katastrální mapu digitalizovanou (KMD) podle Katalogového listu č. 4. 

 
1. 

Specifikace plnění veřejné zakázky v členění po okresech a jednotlivých katastrálních územích 
 

Katastrální pracoviště kód k.ú. katastrální území 

výměra 

KN/ha 

KN-počet 

parcel 

ZE-počet 

parcel MJ celkem 

PBPP 

revize 

PBPP 

určované 

km 

hranice 

Praha-západ 678759 Kytín 1088 1884 554 3526 2 10 14 

 

2. 
 

Kontaktní osoba zadavatele za Katastrální pracoviště Praha-západ: 
 

Ing. Pavlína Šafářová, pavlina.safarova@cuzk.cz tel.: 284 044 161 
            

3. 
 

Detailnější specifikace požadovaných služeb 
 

Dodávkou služeb v souvislosti s digitalizací katastrálních map podle výše uvedené Prováděcí 
smlouvy č. PS-3/2016 bude zajištění jednotlivých činností obnovy katastrálního operátu 
přepracováním analogové mapy na katastrální mapu digitalizovanou (KMD) uvedených 
v katalogovém listu č. 4: 

1.    Dle 3 a), 3 b) – Revize a doplnění PPBP; 

2.    Dle 5 a) - Částečná revize katastru – prověření hranice katastrálního území; 

3.    Dle 8) a 9) - Vyhotovení přehledu, výběr, vyhledání a zaměření identických bodů; 

4.    Dle 10 b) - Transformace rastrových obrazů katastrálních map nebo blokové transformace základních 
podkladů; 

5.   Dle 11) a 12) - Určení souřadnic podrobných bodů, tvorba společného grafického souboru, vytvoření 
databáze bodů; 

6.   Dle 15) - Doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem; 

7.   Dle 16) až 20) – koncept KMD až návrh nového SPI a SGI 

8.   Dle 21) - Kontroly a technická zpráva. 
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4 .  

D o b a  p l něn í  

 
Výsledný elaborát obnovy katastrálního operátu přepracováním analogové katastrální mapy na 
katastrální mapu digitalizovanou (KMD) v katastrálním území Kytín ve smyslu Prováděcí smlouvy 
č. PS-3/2016 bude předán na Katastrální pracoviště Praha-západ v termínu: 31. 10. 2017  

 
5. 

D a l š í  p o ž a d a v k y  a  s p e c i f i k a c e  k a t a s t r á l n í h o  úřa d u  n a  z pů s o b  a  
p o d m í n k y  p o s k y t o v á n í  s l u ž e b  

Kontrolní dny budou svolávány v souladu s článkem 5.2 Rámcové smlouvy na poskytování služeb 
v souvislosti s digitalizací katastrálních map Středočeského kraje minimálně 1x měsíčně (dle 
podmínek Rámcové smlouvy) v počátcích a při ukončení těchto etap: 

 
Etapy: 

 
1. Revize a doplnění PPBP, částečná revize katastru (3a, 3b, 5a) 
2. Vyhledání a zaměření identických bodů (8, 9) 
3. Obnovení SGI a SPI (10b, 11, 12, 15) 
4. Obnovení SGI a SPI (16, 17, 18, 19, 20) 

 
- při tvorbě zpřesněného rastru a analýzy rastru mapy ZE je poskytovatel nucen postupovat 

v součinnosti se zadavatelem. Pro tvorbu zpřesněného rastru a analýzy musí poskytovatel dodat 
zadavateli hotové ZPMZ se zaměřenými identickými body a přehled identických bodů pro všechna 
katastrální území v rámci zpracovávané lokality. Zadavatel provede zpřesňující transformaci a analýzu 
po předání posledního ZPMZ v rámci lokality v následujících 30 kalendářních dnech. Tato 30 denní 
lhůta se počítá od předání posledního podkladu k tvorbě zpřesňující transformace a analýze. V případě 
dožádání těchto dalších podkladů a zároveň dalších využitelných podkladů bude probíhat komunikace 
mezi zadavatelem a poskytovatelem prostřednictvím kontaktních osob. 

 

- Podklady pro kontrolní dny k etapám 1 až 4 budou předány zadavateli nejpozději 10 pracovních dnů 
před kontrolním dnem pro provedení kontroly a k případnému uložení výsledku do dokumentace 
katastrálního pracoviště. V případě zjištění závad na předané dokumentaci dané etapy bude 
poskytovateli v písemném zápisu o provedené kontrole stanoven termín dalšího předání opravené 
dokumentace do 10 pracovních dnů od data podpisu. V písemném zápisu bude uvedena také 
specifikace případné závady. V případě vrácení dokumentace zadavatel po dohodě s poskytovatelem 
může změnit daný termín kontrolního dne ne však o více jak 10 pracovních dnů.  

-  Posouváním termínu nesmí být ohrožen konečný termín předání elaborátu. V opačném případě 
mohou být uplatněné domluvené sankce za nedodržení termínu. 

- Kontaktní osoba zadavatele stanoví termín a místo konání kontrolního dne ve formě e-mailové zprávy. 
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- Řídící výbor bude svoláván v souladu s článkem 5.5 Rámcové smlouvy na poskytování služeb 
v souvislosti s digitalizací katastrálních map Středočeského kraje na základě písemně stanoveného 
termínu a místa konání ve formě e-mailové zprávy nebo dopisu zástupce Katastrálního úřadu. 

 
Členové řídícího výboru: 

KÚ pro Středočeský kraj, Pod Sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8 

Ing. Jiří Hautke, tel: 284 043 020, e-mail: jiri.hautke@cuzk.cz 

 

Firma…………………………..  

jméno ………………………….  adresa, telefon, e-mail  
 

6. 
 

Seznam podkladů předaných pro účely plnění závazků lhůt předání 
           

Polní náčrty a GPL do roku 1972 (originály, papírová forma kopie nebo v digitální formě, jsou-li 
do této formy převedeny (formát *. jpg, tiff, pdf). 

ZPMZ  od roku 1972 (originály, papírová forma kopie nebo v digitální formě, jsou-li do této formy 
převedeny (formát *. jpg, tiff, pdf). 

Mapy PK (analogové barevné kopie – zajistí odbor obnovy katastrálního operátu TS katastrálního 
úřadu). 

Aktuální mapy KN  (kopie v rastrové podobě (ve formátu*.cit) a analogové kopie) 

          Dále: 

- Čísla rezervovaných ZPMZ budou předána poskytovateli zakázky v průběhu plnění zakázky v rámci 
součinnosti 

- Přehled ZPMZ ve formátu *.dgn a *.xlsx 

- Kopie GÚ bodů PBPP určených k revizi, včetně přehledky – při předání zakázky poskytovateli 

- Kompletní výstup dat ISKN z daného k.ú. v novém výměnném formátu *.vfk (Obsahuje stavový 
export dat katastru nemovitostí z obnovovaného k.ú. ke zvolenému dni (datum platnosti_od v hlavičce 
VFK). – při předání zakázky poskytovateli a následně na požádání 

- Registr souřadnic (RES) *.txt – při předání zakázky poskytovateli, včetně případných dalších 
textových souborů např. i v místním systému, má-li je zadavatel k dispozici 

- Aktuální rastrové soubory map KN převedených do S-JTSK, vyrovnaný nebo souvislý rastr PK 
převedený do S-JTSK 

Podklady ve formě uvedené v Seznamu podkladů, podle bodu 6., budou postupně předávány podle 
aktuální potřeby poskytovatele prostřednictvím kontaktní osoby zadavatele.  

 
Výsledné elaboráty jednotlivých etap obnovy katastrálního operátu přepracováním analogové 
katastrální mapy na katastrální mapu digitalizovanou (KMD) budou odpovídat příslušným 
ustanovením Vyhlášky č. 357/2013 Sb. a Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod ze 
dne 1. února 2015. 


