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Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci č. 2017100070 

Závazný návrh 

SMLOUVA O DÍLO č. [doplní objednatel před podpisem smlouvy]  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

VIT-nová rozvodna 420 kV (P.0367) 
stavebně-montážní práce 

 
mezi smluvními stranami 
 
Objednatel:  ČEPS, a.s. 

Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52  
Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 5597 

zastoupen:  Ing. Janen Kalinou, předsedou představenstva  

   Mgr. Vítězslavem Kulichem, místopředsedou představenstva 

Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Praha - Spálená 

Číslo účtu.:  19 - 3312670277/0100 

IČO:   257 02 556 
DIČ:   CZ25702556 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel:   [Firma zhotovitele] 
[sídlo zhotovitele] 
Společnost je zapsána v OR vedeném u [•], oddíl [•], vložka [•] 

zastoupen:  [•] 

Banka:  [•] 

Číslo účtu:   [•] 

IČO:    [•] 

DIČ:    [•] 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „strany“ nebo každý samostatně jako 
„strana“) 

 

 



Smlouva o dílo č. 180000....[doplní objednatel před podpisem smlouvy] 

2 / 53 

Preambule 

Strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na zadávací řízení na veřejnou zakázku  
s názvem „VIT-nová rozvodna 420 kV (P.0367), stavebně-montážní práce“  
ev. č. zakázky: Z2017-017868, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo 
specifikované v ustanovení článku 1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit 
zhotoviteli cenu podle ustanovení článku 3. této smlouvy za řádné a včasné 
provedení díla, při splnění ujednání dále ve smlouvě uvedených. 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést a dokončit na svůj náklad  
a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo specifikované 
v odst. 1.3 až 1.18 této smlouvy (dále jen „dílo“), protokolárně předat dílo 
objednateli a splnit další povinnosti zhotovitele stanovené v této smlouvě. 

1.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu, která je sjednána v čl. 3 této smlouvy, a to způsobem a za podmínek 
stanovených v této smlouvě. 

1.3. Dílo je určeno: 

 Touto smlouvou o dílo č. [doplní objednatel před podpisem smlouvy]. 

 Projektovou dokumentací pro provádění stavby č. A.0367 z 02/2017 
zpracovanou společností ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 
Praha 10 (dále jen „projektová dokumentace“). 

 Zadávacími podmínkami veřejné zakázky objednatele č. 2017100070 
veřejná zakázka s názvem „VIT-nová rozvodna 420 kV (P.0367), 
stavebně-montážní práce“ ev. č. zakázky: Z2017-017868, ve znění 
k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku (dále jen 
„zadávací podmínky“). 

 Výkazy výměr materiálů, dodávek, stavebních a montážních prací ve 
znění po jednání o nabídkách (dále jen „výkaz výměr“), které tvoří přílohu 
č. 4 této smlouvy.  

 Nabídkou zhotovitele č. [•] ze dne [•] 2017 a žádostí o účast zhotovitele  
č. [•] ze dne [•] 2017 (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

 

Zhotovitel výslovně potvrzuje, že měl možnost se se všemi výše uvedenými 
dokumenty před uzavřením této smlouvy seznámit a že projektová 
dokumentace a zadávací podmínky, obojí v relevantním znění, byly zhotoviteli 
řádně předány před podpisem smlouvy.  

1.4. Dokumenty uvedené v odst. 1.3 této smlouvy musí být chápány jako vzájemně 
se doplňující a vysvětlující a v případě nejasností nebo rozporů mají přednost 
dle pořadí (tzn., že tato smlouva má prioritní postavení oproti dalším 
dokumentům uvedeným v odst. 1.3 výše), ve kterém jsou uvedeny, ledaže 
objednatel udělí zhotoviteli výslovný písemný pokyn ohledně řešení nejasnosti 
či rozporu či priority dokumentů. Strany si výslovně ujednaly, že v rámci 
projektové dokumentace má přednost textová a výkresová část před výkazem 
výměr. 
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1.5. Základní údaje o stavbě: 

Umístění díla: TR Vítkov 
GPS:    50 o 09´41,902´´N, 12 o 40´31,6000´´E 

Kraj: Karlovarský 

Česká republika 

1.6. Provedení díla zahrnuje zejména tyto části: 

1) zpracování plánu jakosti;  

2) realizace stavební části díla; 

3) realizace technologické části díla; 

4) geodetické vytyčení a zaměření skutečného provedení; 

5) spolupráce při aktualizace plánu BOZP; 

6) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení „v tužce“. 

1.7. Rozsah díla: 

V rámci této akce bude provedena výstavba nové zapouzdřené rozvodny  
420 kV umístěné v hale a dvou stanovišť transformátorů 400/110 kV, z nichž 
pouze jedno bude vyzbrojeno trojfázovou jednotkou 350 MVA. Součástí nové 
transformovny bude také vývodové pole 110 kV na sekundární straně 
transformátoru 400/110 kV. 

Výstavba bude uskutečněna v novém areálu, odděleném od stávajícího areálu 
rozvodny 245 kV. Součástí výstavby bude tedy i veškeré sekundární zařízení 
stanice, systém řízení, systém ochran, systém vlastní spotřeby a další potřebná 
zařízení, vč. vybudování příjezdové komunikace a komunikace určené pro 
dopravu transformátorů. 

V rámci provedení díla budou realizovány stavební a inženýrské objekty (dále 
také jako „SO“) a provozní soubory (dále také jako „PS“) uvedené v příloze č. 1 
této smlouvy. 

1.8. Zhotovitel je odpovědný a zavazuje se za podmínek dle této smlouvy zejména: 

a) v termínech dle článku 4 této smlouvy zhotovit na svůj náklad a na své 
nebezpečí dílo tak, aby bylo plně funkční, provozuschopné a plně 
způsobilé k užívání dle účelu smluveného v článku 2 této smlouvy 
v souladu s dokumenty uvedenými v odst. 1.3 této smlouvy a v příloze č. 4 
této smlouvy; a  

b) uvést dílo do provozu; a 

c) odstranit jakékoli vady díla oznámené objednatelem před nebo v průběhu 
záruční doby. 

1.9. Předmět plnění zahrnuje dodávky, materiál a stavebně-montážní práce podle 
projektové dokumentace včetně zařízení staveniště, vytyčení podzemních 
vedení, inženýrských sítí a zajištění potřebných povolení dle obecně závazných 
právních předpisů vyjma územního rozhodnutí a stavebního povolení  
a kolaudačního souhlasu či jiného správního aktu umožňujícího užívání díla. 
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1.10. Zhotovitel se zavazuje k provedení PS a SO a k jejich dokončení a předání 
objednateli v termínech dohodnutých dle článku 4 a 10 této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje, že bude provádět koordinační činnost všech svých poddodavatelů 
při provádění díla, vyhotoví příslušné výchozí revizní zprávy na elektrická 
zařízení, která jsou součástí díla a předá příslušné certifikáty, protokoly  
a prohlášení o shodách na dodávaná zařízení a materiály. Za činnost dle 
předchozí věty nenáleží zhotoviteli žádná zvláštní odměna mimo cenu díla dle 
článku 3 této smlouvy. 

1.11. Dílo bude provedeno v prvotřídní kvalitě a v souladu s touto smlouvou a se 
všemi platnými právními předpisy, všemi povoleními vydanými příslušnými 
správními orgány v souvislosti s dílem, zejména příslušným územním 
rozhodnutím a stavebním povolením, příslušnými právně závaznými  
i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN), 
technickými normami objednatele, s bezpečnostními předpisy, se kterými se 
zhotovitel seznámil nebo seznámí a má je k dispozici, a řádnou stavební praxí. 

Plán jakosti 

1.12. Nedílnou součástí díla je zpracování plánu jakosti pro zakázku, který bude 
obsahovat zejména způsob vedení zakázky, systém jakosti, plán jakosti, 
organizaci zakázky přepravu a manipulaci s materiálem, změny zakázky, 
ekologii, bezpečnost práce, atd. včetně plánu kontrol a zkoušek (dále jen „plán 
jakosti“). 

1.13. Systém kontrol definovaný plánem jakosti bude závazný pro všechny účastníky 
stavby po celou dobu trvání stavebně montážních prací a provádění díla a jeho 
dodržování bude vyžadováno jako plnění smluvních povinností zhotovitele. 

1.14. Plán jakosti musí být v souladu se Zásadami organizace výstavby 
zpracovanými v rámci projektové dokumentace (ZOV) realizace díla a musí 
zahrnovat zejména: 

a) Organigram zakázky 

b) Systém vedení stavebního deníku (SD) 

c) systém kontrol průběhu a výsledků provádění stavebních, technologických 
a jiných úprav včetně kontrol prováděných zhotovitelem (zakrývané částí 
díla, mezioperační kontroly atd.): 

‒ popis položek nebo částí díla, které budou podrobeny inspekcím nebo 
kontrolám,  

‒ obsah a metodiku inspekcí a zkoušek, 

‒ Kvantifikace inspekcí a kontrol a měřítka pro jejich vyhodnocení  

‒ četnost  

d) způsob záznamu údajů o inspekci nebo zkouškách metody použité při 
zkouškách – způsob ověření předepsaných parametrů 

e) Další informace nutné nebo požadované pro úplný popis inspekcí a 
zkoušek prováděných v rámci této smlouvy 
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f) postup zajištění materiálů, částí, zařízení a vybavení a výběr služeb 
poddodavatelů včetně jejich rozboru, kontroly zdrojů, kontroly vstupních 
materiálů, prověrky dodaných materiálů atd. 

g) systém manipulace při uskladnění a dodávce  

h) postup při zabezpečení souladu díla s normami a zákony platnými v ČR  
a způsob jeho doložení,  

i) způsob nakládání s odpadem a nebezpečným odpadem tj. např. obaly od 
barev apod. 

1.15. Zpracovaný plán jakosti předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy ke konečnému schválení jeho obsahu a formy. Po 
obdržení plánu jakosti jej objednatel přezkoumá ve lhůtě 14 dnů, a buď jej 
potvrdí, nebo odmítne a vrátí zhotoviteli s uvedením námitek a komentářů. 
Zhotovitel je povinen případné chyby a nesrovnalosti ve zpracovaném plánu 
jakosti opravit, resp. námitky a komentáře objednatele do zpracovaného plánu 
jakosti zapracovat a předat nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení připomínek 
objednatele opravený/upravený plán jakosti objednateli; předchozí věta se pro 
opakovaný přezkum a odsouhlasení plánu jakosti uplatní obdobně. 

1.16. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se schváleným plánem jakosti. 

Dodávky objednatele 

1.17. Objednatel se zavazuje zajistit pro provedení díla následující dodávky: 

 Zapouzdřená rozvodna 420 kV – 1 ks 

 Transformátor T402 – 1 ks 

 Svodiče přepětí v poli transformátoru na straně 420 kV – 3 ks 

 Svodiče přepětí 420 kV – 6 ks 

 Jednopólový uzemňovač 420 kV – 9 ks 

 Podpěrný izolátor 420 kV – 12 ks 

 Omezovač přepětí 123 kV – 3 ks 

 Přívodní odpojovač včetně zem. nožů a pohonů 123 kV – 1 ks 

 Kombinovaný přístrojový transformátor 123 kV – 3 ks 

Předpokládaná cena těchto zařízení, které objednatel nakoupí (zařízení 
nebylo nikdy v provozu) činí 430.000.000,- Kč. V ceně nejsou zahrnuta 
zařízení, která jsou v provozu a budou při provádění prací demontována  
a znovu namontována. Výše uvedenou cenu za zařízení dle tohoto článku 
1.17 uhradí objednatel a není zahrnuta v ceně díla a cena díla se o hodnotu 
zařízení dle tohoto odstavce 1.17 nesnižuje či nezvyšuje.  
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Tato zařízení předá objednatel zhotoviteli v termínech odpovídajících postupu 
prací dle projektové dokumentace, o čemž bude vždy sepsán stranami 
písemný protokol o předání. 

Zhotovitel je povinen převzít od objednatele zařízení dle tohoto odstavce 1.17 
na základě písemného protokolu o předání a je zabezpečit proti poškození, 
zničení a odcizení. Zhotovitel v souladu s § 2598 odst. 2 občanského zákoníku 
odpovídá za převzatá zařízení jako skladovatel. 

1.18. Zhotovitelem dodané věci, přístroje a zařízení budou nová, nepoužitá, vyrobená 
po podpisu smlouvy, pokud nebude domluveno jinak. 

1.19. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora 
uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určeno. 

1.20. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy podrobně seznámil 
s dokumenty dle odst. 1.3 této smlouvy a dle přílohy č. 4 této smlouvy, místem 
plnění a podmínkami místa plnění a prohlašuje, že dílo je možné provést za 
podmínek sjednaných v této smlouvě, a to za cenu díla dle článku 3 této 
smlouvy. 

2. Účel díla 

2.1. Účelem díla je v oblasti stávající TR 220/110 kV Vítkov zvětšení připojeného 
instalovaného výkonu OZE (zejména větrných elektráren) tak, že to má 
negativní vliv na chod soustavy 110 kV a je třeba ji stabilizovat. V lokalitě Vítkov 
tedy bude vybudován zcela nový transformační bod s transformací 400/110 kV. 
V souvislosti s tím se připravuje v trasách stávajících dvojitých vedení směr 
Hradec (Vernéřov) a Přeštice výstavba nových dvojitých vedení 400 kV. Při tom 
se předpokládá po určitou přechodnou dobu na těchto nových vedeních provoz 
kombinovaný 400+220 kV. Toto musí výstavba nové transformovny zohlednit. 
Stávající R245 kV zůstane ještě po určitou dobu v provozu. 

Prostorové poměry v lokalitě nedovolují výstavbu klasické venkovní rozvodny  

a nedovolují ani prosté rozšíření stávajícího areálu stanice Vítkov. Areál nové 

R420 kV bude oddělen od areálu stávající elektrické stanice. S ohledem na 

vzájemné vazby obou areálů však budou oba areály na stejném potenciálu  

– budou vzájemně propojeny zemnící sítě.  

 

3. Cena díla a platební podmínky 

Cena díla 

3.1. Cena za kompletní provedení díla činí:  

[doplní zhotovitel před podpisem smlouvy],-Kč bez DPH 

(slovy: [doplní zhotovitel před podpisem smlouvy] korun českých) 

 
(dále jen „cena díla“). 
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Z toho: 

a) Milník č. 1 (položka č. 10): 
činí [9] % z ceny díla, tedy [odpovídající výši ceny za milník 
doplní zhotovitel před podpisem smlouvy],- Kč 

b) Milník č. 2 (položka č. 20): 
činí [11] % z ceny díla, tedy [odpovídající výši ceny za milník 
doplní zhotovitel před podpisem smlouvy],- Kč 

c) Milník č. 3 (položka č. 30): 
činí [23] % z ceny díla, tedy [odpovídající výši ceny za milník 
doplní zhotovitel před podpisem smlouvy],- Kč 

d) Milník č. 4 (položka č. 40): 
činí [19] % z ceny díla, tedy [odpovídající výši ceny za milník 
doplní zhotovitel před podpisem smlouvy],- Kč 

e) Milník č. 5 (položka č. 50): 
činí [1] % z ceny díla, tedy [odpovídající výši ceny za milník 
doplní zhotovitel před podpisem smlouvy],- Kč 

f) Milník č. 6 (položka č. 60):  
činí [34] % z ceny díla, tedy [odpovídající výši ceny za milník 
doplní zhotovitel před podpisem smlouvy],- Kč 

g) Milník č. 7 (položka č. 70):  
činí [2] % z ceny díla, tedy [odpovídající výši ceny za milník 
doplní zhotovitel před podpisem smlouvy],- Kč 

h) Milník č. 8 (položka č. 80):  
činí [1] % z ceny díla, tedy [odpovídající výši ceny za milník 
doplní zhotovitel před podpisem smlouvy],- Kč 

 (jednotlivé výše uvedené milníky dále jen „milníky“). Detailní rozpis milníků je 
uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 

3.2. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K ceně díla bude 
připočtena DPH v zákonem stanovené výši. Objednatel uhradí zhotoviteli 
příslušnou DPH v rozsahu (je-li nějaký), v jakém se na ni nevztahuje režim 
přenesení daňové povinnosti a pouze za předpokladu, že tato daň nebyla 
objednatelem uhrazena správci daně zhotovitele jako zvláštní způsob zajištění 
daně. 

3.3. Cena díla dle odst. 3.1 této smlouvy je maximální, konečná a nejvýše přípustná 
pro provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, 
přičemž se zejména nijak nenavyšuje s ohledem na inflaci, pohyby měnových 
kursů, pohyby cen na trhu, další ekonomické změny a s ohledem na případné 
podmínky místa plnění, které mohl a/nebo měl zhotovitel zjistit před uzavřením 
této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla  
v rozsahu dle této smlouvy a dokumentů uvedených v odst. 1.3 a příloze č. 4 
této smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů a rizik spojených s jeho úplným 
dokončením a uvedením do trvalého provozu. 
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3.4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla  
a splněním všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména: 

a) náklady na veškerý materiál (nový, nepoužitý) a práci potřebnou pro řádné 
provedení a dokončení díla včetně použité techniky a vybavení,  

b) náklady spojené s koordinací prací na stavbě včetně nákladů  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární 
ochranu (dále jen „PO“), ochranu životního prostředí (dále jen „OŽP“)  
a fyzickou ochranou majetku (dále jen „FOM“), 

c) náklady na zřízení, provozování a odstranění staveniště, dopravu, osvětlení 
pracovišť, náklady na energie a zneškodnění nebezpečných odpadů, 
včetně zvlášť nebezpečných odpadů; 

d) koordinační činnost zhotovitele v místě plnění a řízení výstavby díla, 
e)  provedení veškerých zkoušek a revizních zpráv, návodů k obsluze 

zhotovitelem zajištěných zařízení v českém jazyce, 
f) vyhotovení dvou paré dokumentace provedení díla opraveného dle 

skutečnosti „v tužce“ a zaznamenání všech vzniklých úprav do související 
dokumentace skutečného stavu, 

g) veškeré náklady na zabezpečení pracoviště a vybudování zařízení 
staveniště pro provedení díla podle vyhlášky 50/1978 Sb., 

h) demontovaný materiál,  oceněný dle výkazu demontovaného materiálu,  
je zohledněn v celkové ceně za dílo, 

i) veškeré daně, cla, poplatky a ostatní výdaje vzniklé nebo vybírané v České 
republice při prodeji, dovozu, zhotovení, výrobě, obstarání a dopravě 
veškerých věcí, zařízení, materiálů, dodávek, obstarání, provedení nebo 
poskytnutí veškerých prací a služeb, převodu a poskytnutí práv, pojištění 
apod., které tvoří součást díla nebo jsou jinak nezbytné pro jeho zhotovení 
podle podmínek této smlouvy, 

j) všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla  
a odstranění všech jeho vad. 

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.  

3.6. Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení části ceny díla vztahující se ke 
konkrétnímu milníku až po řádném dokončení  tohoto milníku a předání části 
díla dokončeného v příslušném milníku objednateli, resp. po písemném 
schválení zprávy o postupu prací ve vztahu k jednotlivým milníkům v souladu 
s tímto článkem. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy na cenu díla, ani 
část smluvní ceny před předáním dokončeného díla/milníku, a to ani za 
předpokladu, že se dílo provádí po částech, se značnými náklady nebo že část 
díla již byla dokončena či předána. 

3.7. V případě, že v důsledku postupu dle článku 5 této smlouvy nebudou některé 
práce a dodávky během provádění díla provedeny, bude cena díla, jakož i cena 
příslušného milníku o příslušnou částku určenou postupem dle článku 5 této 
smlouvy snížena. 

3.8. Práce, které provede zhotovitel mimo ujednání ve smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, objednatel nezaplatí. Zhotovitel  
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je musí na vyžádání objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradí 
objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.  

3.9. Součástí ceny díla je i odměna za práce a činnosti, které v této smlouvě nejsou 
výslovně uvedeny, o kterých však zhotovitel, vzhledem ke svým odborným 
znalostem a zkušenostem, mohl a měl vědět nebo je mohl předpokládat. 

Platební podmínky 

3.10. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli bezhotovostním převodem po 
dokončení daného milníku s tím, že dokončení daného milníku musí být 
potvrzeno zprávou o postupu prací písemně schválenou objednatelem  
a technickým dozorem objednatele dle odstavce 3.11 - 3.13 níže (dále jen 
„zpráva o postupu prací“).  

3.11. Zhotovitel je povinen vystavit zprávu o postupu prací a doručit jí objednateli  
a technickému dozoru objednatele nejpozději do 10 pracovních dní před 
termínem dokončení milníku dle odstavce 4.11 této smlouvy, za který zhotovitel 
vystavuje zprávu o postupu prací.   

3.12. Ve zprávě o postupu prací zhotovitel vždy uvede: 

a) soupis veškerých provedených prací a dodávek v rámci daného milníku; 

b) seznam dokončených SO a PS v rámci milníku; 

c) veškeré smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch 
objednatele v souladu se smlouvou; a 

d) porovnání skutečného postupu prací s termíny stanovenými v odstavci 
4.11 této smlouvy včetně uvedení veškerých událostí, které mohou ohrozit 
provedení díla v souladu s touto smlouvou.  

3.13. Po obdržení zprávy o postupu prací jí technický dozor objednatele přezkoumá  
a ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů jí potvrdí a postoupí objednateli, nebo 
odmítne a vrátí zhotoviteli s uvedením námitek a komentářů. Objednatel 
následně ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů taktéž zprávu o postupu prací 
přezkoumá a buď jí potvrdí, nebo odmítne a vrátí zhotoviteli s uvedením 
námitek a komentářů. Zhotovitel je povinen případné chyby a nesrovnalosti  
ve zprávě o postupu prací opravit, případně provést práce a dodávky nutné 
k dokončení a splnění příslušného milníku a předat opravenou zprávu  
o postupu prací technickému dozoru objednatele a objednateli; předchozí dvě 
věty se pro opakovaný přezkum a odsouhlasení zprávy o postupu prací uplatní 
obdobně. Případné prodlení objednatele a technického dozoru objednatele 
oproti shora uvedeným lhůtám neopravňuje zhotovitele k vystavení faktury  
a zhotovitel zůstává oprávněn vystavit fakturu pouze, až bude příslušná zpráva 
o postupu prací technickým dozorem objednatele i objednatelem skutečně 
potvrzena.  

3.14. Cenu díla uhradí objednatel až po schválení zprávy o postupu prací technickým 
dozorem objednatele a objednatelem, a to na základě daňového dokladu, který 
bude vystaven zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to 
do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění takto: 

a) Daňový doklad po splnění milníku č. 1 (položka č. 10) 
[9] % ceny díla - [výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem 
smlouvy],- Kč 

b) Daňový doklad po splnění milníku č. 2 (položka č. 20) 
 [11] % ceny díla - [výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem  

smlouvy],- Kč 

c) Daňový doklad po splnění Milníku č. 3 (položka č. 30) 
[23] % ceny díla - [výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem 
smlouvy],- Kč 

d) Daňový doklad po splnění Milníku č. 4 (položka č. 40) 
 [19] % ceny díla - [výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem  

smlouvy],- Kč 

e) Daňový doklad po splnění Milníku č. 5 (položka č. 50) 
 [1] % ceny díla - [výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem  

smlouvy],- Kč 

f) Daňový doklad po splnění Milníku č. 6 (položka č. 60) 
 [34] % ceny díla - [výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem  

smlouvy],- Kč 
g) Daňový doklad po splnění Milníku č. 7 (položka č. 70) 

 [2] % ceny díla - [výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem  
smlouvy],- Kč 

g) Daňový doklad po splnění Milníku č. 8 (položka č. 80) 
 [1] % ceny díla - [výši ceny za milník doplní zhotovitel před podpisem  

smlouvy],- Kč 

3.15. Den uskutečnění zdanitelného plnění musí být v souladu s ustanoveními 
zákona o DPH a musí korespondovat se dnem podpisu dokladu prokazujícího 
předání a převzetí díla/části díla a schválení zprávy o postupu prací 
objednatelem a technickým dozorem v souladu s tímto článkem 3. Přílohou 
daňového dokladu musí být kopie zprávy o postupu prací písemně schválená 
objednatelem a technickým dozorem v souladu s tímto článkem, resp. kopie 
zápisu o předání a převzetí díla/části díla a oboustranně potvrzený předávací 
protokol vygenerovaný ze systému objednatele. 

3.16. Daňový doklad musí mít všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona  
o DPH, doplněné o: 

a) podpis a razítko zhotovitele, 

b) číslo smlouvy o dílo objednatele, uvedené v záhlaví této smlouvy, 

c) registrační číslo projektu: CZ.01.3.43/0.0/0.0/15_027/0006141, 

d) rozpis celkové fakturované částky do položek s uvedením čísel položek, 
pokud je tento rozpis smlouvou vyžadován a čísla položek jsou ve 
smlouvě uvedena,  
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e) číslo bankovního účtu zhotovitele, které musí být shodné s číslem 
bankovního účtu zhotovitele uvedeným v této smlouvě a zároveň musí být 
zveřejněno správcem daně dle zákona o DPH nebo oznámeno písemně 
s podpisem osoby, která podepsala smlouvu a doručeno objednateli 
nejpozději s doručením daňového dokladu a zároveň musí být zveřejněno 
správcem daně dle zákona o DPH. 

3.17. Splatnost daňového dokladu je 30 dní ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli. Údaj o splatnosti uvedený zhotovitelem na daňovém dokladu není 
pro splatnost rozhodující. Objednatel není v prodlení se zaplacením daňového 
dokladu, pokud nejpozději v poslední den splatnosti dal příkaz svému 
peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zaplacení. 

3.18. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad před dnem splatnosti 
bez zaplacení, pokud nemá náležitosti podle tohoto článku 3 nebo má jiné vady 
v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vadou obsahu je zejména skutečnost, 
kdy rozsah, předmět, výše ceny zdanitelného plnění nebo termíny opravňující 
fakturovat neodpovídají ustanovením ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem 
a zhotovitelem. 

3.19. Zhotovitel je povinen podle povahy vad daňový doklad opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené 
nebo nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli. 

3.20. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného 
finančního úřadu dle § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně, nejpozději 
však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, o tomto informovat objednatele. Současně s písemným oznámením 
dle tohoto bodu zašle zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na  
e-mailovou adresu: faktury@ceps.cz. Zhotovitel je zároveň povinen stejným 
způsobem informovat objednatele o tom, že bylo proti němu příslušným 
finančním úřadem zahájeno řízení podle § 106a zákona o DPH. 

3.21. Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý 
plátce nebo stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku nebo v případě 
jakýchkoli pochybností, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona  
o DPH, část finančního plnění podle daňového dokladu odpovídající dani 
z přidané hodnoty objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně 
v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude sníženo 
celkové finanční plnění podle daňového dokladu. 

3.22. V případě, že objednatel nezaplatí daňový doklad včas, je zhotovitel oprávněn 
účtovat mu úroky z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem, 
z nezaplacené částky bez DPH. 

Inflační doložka 

3.23. Strany se dohodly, že s účinností od 1. 1. 2021 bude bývající a nevyfakturovaná 
část ceny díla automaticky každoročně upravována (kladně i záporně) o 
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hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku či snížení průměrného ročního 
indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok vyhlášenému Českým 
statistickým úřadem1 a o hodnotu odpovídající procentuálnímu průměrnému 
ročnímu přírůstku či snížení průměrné hrubé měsíční mzdy nominální 
(podnikatelská, nepodnitaleská sféra) za předchozí kalendářní rok vyhlášenému 
Českým statistickým úřadem2 („index“; „indexace“) v níže uvedeném poměru 
a dle níže uvedeného vzorce: 

Index pro rok t = (0,6 x roční přírůstek či snížení průměrné míry inflace 
spotřebitelských cen pro rok t-1 + 0,4 x roční přírůstek či snížení průměrné 
hrubé měsíční mzdy nominální pro rok t-1) 

t = rok, ve kterém se počítá index pro úpravu zbývající  

Strany souhlasí s tím, že pokud by index stanovený dle tohoto článku 
představoval zápornou hodnotu, v důsledku čehož by došlo ke snížení 
příslušných částí ceny díla za jednotlivé dotčené milníky pod nabídkové ceny za 
jednotlivé dotčené milníky uvedené ke dni podpisu této smlouvy v čl. 3.1 této 
smlouvy, je zhotovitel i v takovém případě oprávněn fakturovat za dokončený 
dotčený milník část ceny díla odpovídající minimálně částce uvedené ke dni 
podpisu této smlouvy v čl. 3.1 této smlouvy; takto fakturovaná část ceny díla za 
příslušný dotčený milník se považuje za konečnou smluvní cenu za tento 
konkrétní milník ve smyslu této smlouvy. Části ceny díla vztahující se 
k jednotlivým milníkům uvedené ke dni podpisu této smlouvy v čl. 3.1 této 
smlouvy jsou tak bez ohledu na případnou zápornou indexaci nejnižší možné 
částky, které může zhotovitel dle této smlouvy za jednotlivé dokončené milníky 
fakturovat, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak (např. čl. 3.7, čl. 5 
smlouvy). Pro účely dalšího indexování se bez ohledu na předchozí větu použijí 
skutečné části ceny díla vztahující se k jednotlivým nedokončeným 
anevyfakturovaným milníkům, i pokud by tyto skutečné části ceny díla byly 
nižší, než jsou části ceny díla vztahující se k jednotlivým milníkům uvedené ke 
dni podpisu této smlouvy v čl. 3.1 této smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že indexace dle tohoto čl. 3.23 a 
následujících smlouvy se uplatní pouze ve vztahu k ceně díla, tedy neuplatní se 
ve vztahu k nákladům vzniklým zhotoviteli v důsledku přerušení nebo zastavení 
prací dle čl. 4.15 a následujících smlouvy ani ve vztahu k jiným nákladům, na 
které má zhotovitel podle této smlouvy nárok nad rámec ceny díla.  

3.24. Každoroční indexaci budou vždy podléhat zbývající a nevyfakturované aktuální 
části ceny díla (tj. případně i již dříve indexované části ceny díla, ať indexací 
zvýšené či snížené) vztahující se k příslušným milníkům. 

3.25. Strany se dohodly, že maximální hodnota indexu, kterým bude každoročně 
indexována zbývající a nevyfakturovaná část ceny díla, je dohodou stran 
zastropována na hodnotě 5 %. Pokud tedy za předchozí kalendářní rok index 
překročí tuto hodnotu 5 %, nebude pro indexaci dle této smlouvy použita 

                                                 
1 Viz tabulka č. 1: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace  
2 Viz tabulka č. 1 (sloupec „index nominální mzdy“): https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr  

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace
https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr
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skutečná hodnota indexu, nýbrž zastropovaná hodnota indexu ve výši 5 % (tzn., 
že v takovém případě bude zbývající a nevyfakturovaná část ceny díla 
násobena hodnotou 1,05). 

3.26. Strany se dohodly, že pokud je zhotovitel povinen dle čl. 4.11 této smlouvy 
dokončit příslušné milníky v určitém kalendářním roce, bude část ceny díla 
vztahující se k danému milníku, bez ohledu na okamžik skutečného dokončení 
daného milníku a fakturace části ceny díla vztahující se k danému milníku, 
indexována pouze indexy za předchozí kalendářní roky, které předchází 
kalendářnímu roku, ve kterém má být daný milník zhotovitelem dle této smlouvy 
dokončen. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností strany výslovně uvádějí, že 
pokud by se zhotovitel například dostal do prodlení s dokončením milníku č. 7 a 
tento by dokončil a vyfakturoval, případně pouze vyfakturoval, až v roce 2021 či 
později, nebude část ceny díla vztahující se k milníku č. 7 indexována i indexem 
za rok 2020, případně za další roky.  

3.27. Pro účely fakturace si strany počínaje rokem 2021 vzájemně potvrdí indexaci 
ceny díla, a to následujícím způsobem: Zhotovitel do 30 dnů ode dne vyhlášení 
indexu Českým statistickým úřadem zašle objednateli návrh dodatku k této 
smlouvě, ve kterém bude uvedena (i) hodnota indexu, který má být použit, a 
jeho výpočet dle smluveného vzorce; (ii) výpočet úpravy zbývajících a 
nevyfakturovaných částí ceny díla dotčených milníků při zohlednění indexace a 
podmínek uvedených v čl. 3.23 až čl. 3.26 této smlouvy, a (iii) aktualizovanou 
cenu díla dle čl. 3.1 a čl. 3.14. V případě prodlení zhotovitele s předložením 
řádného návrhu dodatku objednateli, může návrh dodatku předložit zhotoviteli 
objednatel. Uzavření dodatku je podmínkou pro fakturaci příslušné části ceny 
díla. 

3.28. Pokud by Český statistický úřad přestal v průběhu trvání této smlouvy 
vyhlašovat indexy (nebo některý z nich) uvedené v čl. 3.23 této smlouvy a/nebo 
by působnost Českého statistického úřadu přešla na jiný úřad, zavazují se 
strany jednat v dobré víře tak, aby v co nejkratší době po nastání takové 
skutečnosti uzavřely dodatek k této smlouvě, kterým nahradí indexy (nebo 
některý z nich) uvedené v čl. 3.23 této smlouvy indexy (indexem) nejbližšími. 
Nejbližším indexem je třeba rozumět takový index, který bude vyhlašován 
obecně uznávanou autoritou či autoritou, na kterou přešla působnost Českého 
statistického úřadu, bude se vztahovat k věcně obdobnému předmětu, jeho 
tvorba bude vycházet z obdobných zásad a roční průměrný růst takového 
indexu (za předchozí období, tak i v budoucnu očekávatelný/očekávaný) bude 
co nejbližší nahrazovaným indexům (indexu). 

Zádržné 

3.29. V případě, že bude zhotovitelem objednateli předáno dílo/část díla s drobnými 
vadami a nedodělky, je si objednatel oprávněn ponechat přiměřenou část 
z ceny díla/části díla jako zádržné (dále jen „zádržné“). Výši zádržného určí 
jednostranně objednatel nebo technický dozor objednatele tak, že bude 
přiměřeně odpovídat hodnotě těchto drobných vad a nedodělků. Uvedená výše 
zádržného bude odečtena objednatelem z  daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem (k příslušnému milníku). 
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3.30. Objednatel je oprávněn započítat zadrženou část platby na úhradu nákladů, 
které mu vznikly tím, že předal odstranění drobných vad a dokončení nedodělků 
třetí osobě. Objednatel je dále oprávněn započítat zádržné i na jakékoliv své 
jiné pohledávky vzniklé z důvodu vad plnění zhotovitele či v jeho souvislosti. 

3.31. Zádržné, resp. jeho nevyčerpaná část bude objednatelem zhotoviteli vyplaceno 
bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky 
v termínech sjednaných v příslušném zápisu o předání a převzetí části díla dle 
článku 10. 

3.32. Ustanoveními odstavce 3.23 - 3.25 výše není dotčeno právo objednatele čerpat 
záruku plnění dle odstavce 12.1 této smlouvy.  

4. Doba a místo plnění 

4.1. Dílo bude prováděno v TR Vítkov, katastrální území: Sokolov (dále jen „místo 
plnění“ nebo „staveniště“). 

4.2. Zhotovitel současně s podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil s místem plnění a je tak plně způsobilý k řádnému plnění 
povinností dle této smlouvy. 

4.3. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění a zhotovitel je povinen převzít od 
objednatele místo plnění, o čemž strany sepíší písemný protokol o předání 
zachycující stav místa plnění. Strany se po uzavření této smlouvy dohodnou na 
přesném datu předání a převzetí místa plnění, které musí nastat nejpozději do 
30 dnů od podpisu smlouvy. Pokud se strany nedohodnou na přesném datu 
převzetí a předání místa plnění, je objednatel oprávněn jednostranně vyzvat 
zhotovitele k převzetí místa plnění a zhotovitel je povinen místo plnění  
v uvedeném datu převzít.  

4.4. Po předání místa plnění odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu 
a škody na stávajících sítích v místě plnění a v jeho okolí zhotovitel. 

4.5. Zhotovitel je oprávněn po předchozím projednání s objednatelem v rámci 
zařízení místa plnění umístit v prostoru místa plnění zařízení, objekty  
a mechanismy potřebné k provádění díla.  

4.6. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli bezplatné užívání prostoru místa plnění 
ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí podle smlouvy.  

4.7. Ostraha a ochrana předaného místa plnění a jeho zařízení a pracoviště 
zhotovitele je i v době pracovního volna a svátků odpovědností zhotovitele. 
Zhotovitel je za všech okolností odpovědný za zamezení přístupu nepovolaných 
osob na místo plnění. 

4.8. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění a jeho zařízení a uvést ho do 
původního, resp. řádného a uklizeného stavu nejpozději do 30. 6. 2021. 
Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. Nárok objednatele na sjednanou smluvní pokutu 
tím není dotčen.   
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4.9. Během provádění díla je zhotovitel zodpovědný za udržování pořádku v místě 
plnění, je povinen zajistit, aby v místě plnění nebyly žádné zbytečné překážky  
a zajistit skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení nebo 
nadbytečného materiálu, a dále je odpovědný za okamžité odstraňování 
odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech 
dočasných prací, které již nejsou vyžadovány.  

4.10. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a zahájit plnění dle této smlouvy 
nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy a dále postupovat při provádění díla 
tak, aby byly dodrženy termíny plnění díla stanovené v odst. 4.11 této smlouvy 
a v souladu s harmonogramem dle odst. 4.13 této smlouvy. 

4.11. Zhotovitel je povinen provést celé dílo v souladu s podmínkami této smlouvy  
a odevzdat celé dílo po řádném dokončení a komplexním vyzkoušení 
konečným předávacím protokolem nejpozději do 30. 6. 2021 s tím, že se 
zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem a části díla 
a jednotlivé milníky, jak jsou vymezeny v příloze č. 2  této smlouvě dokončovat 
a provádět nejpozději v níže uvedených termínech: 

a) Milník č. 1 (položka č. 10)                                                    do 31. 7. 2018 

b) Milník č. 2 (položka č. 20) do 3. 12. 2018 

c) Milník č. 3 (položka č. 30) do 30. 6. 2019 

d) Milník č. 4 (položka č. 40) do 2. 12. 2019 

e) Milník č. 5 (položka č. 50) do 29. 5. 2020 

f) Milník č. 6 (položka č. 60) do 30. 9. 2020 

g) Milník č. 7 (položka č. 70) do 31.11. 2020 

h) Milník č. 8 (položka č. 80) do 30. 6. 2021 

4.12. Zhotovitel odevzdá dílo v místě předání, kterým je TR Vítkov (dále jen „místo 
předání“). 

4.13. Detailní časový harmonogram postupu prací je součástí projektové 
dokumentace. 

4.14. Dokumentaci skutečného provedení díla „v tužce“, revizní zprávu elektro, 
dokladů od použitých materiálů a zařízení (atesty, prohlášení o shodě, manuály 
v českém jazyce atd.), jakož i jakékoliv další dokumenty nezbytné ke kolaudaci 
a užívání a provozu díla, resp. předčasnému užívání či zkušebnímu provozu či 
kolaudaci části díla, předá zhotovitel objednateli nejpozději v den předání  
a převzetí díla, či dokončené části díla ve vztahu k dokončené části díla. 

Přerušení a zastavení provádění díla 

4.15. Objednatel je oprávněn kdykoli požádat zhotovitele, aby přerušil provádění díla 
či konkrétní části díla, vyžádá-li si to provozní situace v přenosové soustavě, 
nastanou-li překážky v rámci realizace jiných investičních akcích objednatele, 
které jsou s dílem dle této smlouvy propojené stavebně-konstrukčně anebo 
provozně, a/nebo nastanou-li objektivní překážky při plnění díla dle článku 20 
této smlouvy. Zhotovitel je rovněž oprávněn přerušit provádění díla či konkrétní 
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části díla v souladu s podmínkami této smlouvy, pokud nastanou překážky při 
plnění díla dle článku 20 této smlouvy bránící v provádění díla, a to až do 
obdržení pokynů od objednatele. Po dobu takového přerušení zhotovitel na své 
náklady zajistí ochranu, skladování a zabezpečení příslušné části díla před 
poškozením, ztrátou nebo zničením.  

4.16. Objednatel dále oznámí zhotoviteli příčinu přerušení provádění díla. Pokud je 
taková příčina oznámena a v rozsahu, v jakém za ni odpovídá zhotovitel, 
ponese zhotovitel náklady spojené s přerušením provádění díla a nahradí 
objednateli náklady spojené a další škody vzniklé objednateli v souvislosti  
s přerušením provádění díla. 

4.17. Jestliže se zhotovitel zpozdí výlučně v důsledku pokynu objednatele k přerušení 
provádění díla s plněním termínů sjednaných v odstavci 4.11 této smlouvy 
a/nebo mu vzniknou dodatečné náklady v důsledku toho, že splnil pokyny 
objednatele podle odstavce 4.15 a/nebo tím, že znovu začal s prováděním díla, 
oznámí to zhotovitel objednateli. Objednatel bez zbytečného odkladu posoudí 
charakter změny či dodatečných nákladů. Strany se zavazují následně uzavřít 
písemný dodatek této smlouvě o (i) prodloužení termínů dle odstavce 4.11 
výše, (ii) pracích provedených zhotovitelem v souvislosti s přerušením 
provádění díla, (iii) náhradě přiměřených, rozumně a objektivně vynaložených 
nákladů zhotovitele v souvislosti s pracemi dle bodu (ii) určených způsobem 
stanoveným v odstavci 5.8.   

4.18. Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení termínů dle odstavce 4.11 ani na 
zaplacení vzniklých nákladů v případě, že zhotovitel opominul chránit, 
uskladňovat nebo zabezpečovat příslušné části díla podle odstavce 4.15. 

4.19. Po obdržení povolení nebo pokynu k pokračování v provádění díla, provedou 
zhotovitel a objednatel společně kontrolu díla. Zhotovitel bude povinen opravit 
veškerá poškození nebo závady či ztráty vzniklé na díle během přerušení 
provádění díla. 

4.20. Pokud bude provádění díla přerušeno na dobu delší než 1 rok, je objednatel 
oprávněn jednostranně vyzvat zhotovitele k předání díla a zhotovitel je povinen 
dílo v uvedeném datu předat. Ustanovení článku 10 této smlouvy se pro 
předání díla v případě dlouhodobého přerušení dle předchozí věty použijí 
přiměřeně. Zhotovitel má na základě zápisu o předání a převzetí nárok  
na přiměřenou část ceny díla určenou dle posudku znalce, kterého vybere 
objednatel a který přiměřenou část ceny díla určí podle jednotkových cen 
uvedených ve výkazu výměr a není-li příslušná položka ve výkazu výměr 
stanovena, podle jednotkové ceny za položku/y věcně nejbližší a pokud taková 
není, podle ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni platné v době jejich 
provádění. Ke dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla dochází k ukončení 
této smlouvy, přičemž tímto není dotčen nárok zhotovitele na přiměřenou část 
ceny díla dle tohoto odstavce a odst. 23.2, 23.3 a 23.4 této smlouvy  
se v takovém případě uplatní obdobně. 
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5. Změny 

5.1. Změnou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka od specifikace díla nebo  
od termínů stanovených v odst. 4.11 této smlouvy nebo od harmonogramu dle 
odst. 4.13 této smlouvy, která je požadována objednatelem (dále jen „změna“). 

5.2. Cena změn nesmí dosáhnout či přesáhnout samostatně či v součtu všech 
požadovaných změn (i) 15 % z ceny díla ani (ii) finanční limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku dle příslušného právního předpisu upravujícího zadávání 
veřejných zakázek platného a účinného v době provádění změny, jinak jsou 
strany povinny postupovat dle odstavce 5.12 této smlouvy. Strany se výslovně 
dohodly, že změnou nejsou práce nebo dodávky vyplývající z projektové 
dokumentace, takové práce a dodávky jsou součástí specifikace díla dle 
odstavce 1.3 a 1.6 této smlouvy a zhotovitel je povinen je provádět i bez návrhu 
objednatele. 

5.3. Každá změna může zahrnovat zejména: 

a) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech díla nebo jeho části, 

b) změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastností díla nebo jeho části, 

c) vypuštění některé části díla, 

d) doplnění nové části díla, nebo 

e) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace díla. 

5.4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele zpracovat písemný návrh provedení 
změny (dále jen „návrh změny“). Zhotovitel je oprávněn sám i bez žádosti 
objednatele zpracovat a objednateli předložit návrh změny. Návrh změny 
obsahuje zejména: 

a) popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat; 

b) upravený výkaz výměr, resp. jeho změny, zahrnující všechny položky 
dotčené změnou; 

c) návrh změny ceny díla, včetně ocenění jednotlivých položek dotčených 
změnou, pokud ke změně ceny díla nebo některého komponentu ceny díla 
v důsledku změny dojde; a 

d) úpravy termínů stanovených v odst. 4.11 této smlouvy a harmonogramu dle 
odst. 4.13 této smlouvy, pokud v důsledku změny dojde k jejich změně. 

5.5. Pokud objednatel s návrhem změny souhlasí, potvrdí zhotoviteli provedení 
změny vystavením změnového listu podepsaného zástupcem objednatele pro 
technická jednání (dále jen „změnový list“). Zhotovitel je nadále povinen 
provádět dílo se zohledněním vystaveného změnového listu, řídit se 
vystaveným změnovým listem a provést dle vystaveného změnového listu 
změnu. Změnový list obsahuje zejména: 

a) popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat, příp. zpracovaný 
do podrobností projektové dokumentace a ostatních dokumentů, kterými se 
zhotovitel řídí při realizaci díla v době vystavení změnového listu; 
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b) upravený výkaz výměr, resp. jeho změny, zahrnující všechny položky 
dotčené změnou; 

c) předběžný odhad změny ceny díla, včetně ocenění jednotlivých položek 
dotčených změnou, pokud ke změně ceny díla nebo některého komponentu 
ceny díla v důsledku změny dojde; a 

d) úpravy termínů stanovených v odst. 4.11 této smlouvy a harmonogramu dle 
odst. 4.13 této smlouvy, pokud v důsledku změny dojde k jejich změně.  

5.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv jednostraně vystavit změnový list, a to i bez 
předchozí žádosti objednatele na zpracování návrhu změny a/nebo bez 
předchozího návrhu změny, a zhotovitel je povinen se jím řídit.  

5.7. Vystavení změnového listu nezbavuje zhotovitele povinnosti upozornit 
objednatele na případnou nevhodnost pokynu objednatele (změnového 
listu). Zhotovitel je povinen provést změnu na základě vystaveného změnového 
listu. Dokud není změnový list vystaven, není zhotovitel oprávněn se od 
sjednané specifikace díla a postupu prací odchýlit, s výjimkou odvracení škody 
v případech kdy by nebylo možné odvrátit škodu jinak a nebylo by možné pokyn 
objednatele včas získat.  

5.8. Strany se následně zavazují vystavené změnové listy a jejich dopady do této 
smlouvy reflektovat v písemném dodatku k této smlouvě. V tomto dodatku bude 
s konečnou platností potvrzena cena změny, resp. změn s tím, že cena za 
provedení změny, resp. rozsah snížení ceny díla v případě neprovedení 
některých prací, bude určena dohodou a nepřesáhne cenu určenou podle 
jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. Pokud nebude cena za 
provedení změny, resp. rozsah snížení ceny díla v případě neprovedení 
některých prací, určena dohodou dle předchozí věty, bude stanovena podle 
jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr, ledaže by byla cena za 
provedení změny nižší dle ÚRS v cenové úrovni platné v době jejich provádění; 
v takovém případě by byla cena za provedení změny určena dle ÚRS v cenové 
úrovni platné v době jejich provádění a nikoliv dle jednotkových cen uvedených 
ve výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve výkazu výměr stanovena, bude 
jako závazné východisko použita jednotková cena za položku/y věcně nejbližší 
a pokud taková není, bude použit ceník stavebních prací ÚRS v cenové úrovni 
platné v době jejich provádění.Případný dopad na termíny dle odst. 4.11 této 
smlouvy a harmonogram dle odst. 4.13 této smlouvy pak bude stanoven 
v dodatku po dohodě stran podle nejkratší možné lhůty k provedení změny 
s přihlédnutím k technologické náročnosti změny. 

5.9. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci změn, byť jen navržených nebo 
projednávaných po celou dobu realizace díla. 

5.10. Hrozí-li poté, co zhotovitel obdrží od objednatele žádost na zpracování návrhu 
změny, z důvodu pokračování v provádění díla nebezpečí zvýšení ceny na 
provedení příslušné změny či prodloužení celkové doby provádění díla 
v důsledku provedení příslušné změny: 
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a) zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozorní do 5 (pěti) dnů 
po obdržení žádosti objednatele na zpracování návrhu změny; 

b) objednatel bude v souladu s odst. 4.15 oprávněn požadovat přerušení prací 
na díle; 

c) objednatel bude oprávněn požadovat písemně provedení změny, respektive 
zahájení jeho provádění ještě před  vystavením změnového listu s tím,  
že cena a dopad na harmonogram a termíny dle článku 4 této smlouvy 
budou řešeny následně v písemném dodatku k této smlouvě uzavřeném  
v souladu s odstavcem 5.8 této smlouvy. V takovém případě zhotovitel 
zkráceným postupem do 3 (tří) dnů předloží objednateli k odsouhlasení 
písemně odborný maximální cenový odhad. Ihned po písemném 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel zavázán k provedení změny. 
Skutečně vynaložené náklady, které se objednatel zavazuje uhradit, pak 
zhotovitel musí dostatečně písemně prokázat v souladu s touto smlouvou. 

5.11. Jestliže potřeba změny byla vyvolána porušením povinností na straně 
zhotovitele, pak (i) veškeré dodatečné náklady zhotovitele, případně zbytečně 
vynaložené dřívější náklady spojené se změnou jdou k tíži zhotovitele, a cena 
díla o ně nebude navyšována, případně, pokud již byly tyto náklady 
objednatelem zaplaceny, má objednatel právo na jejich náhradu, a (ii) dojde-li  
v důsledku změny k nedodržení harmonogramu a termínů dle článku 4 této 
smlouvy, považuje se to za prodlení zhotovitele s postupem prací se všemi  
z toho plynoucími důsledky. 

5.12. Jiná odchylka od specifikace díla než změna, tedy  

a) odchylka v hodnotě dosahující či přesahující 15 % díla a/nebo; 

b) odchylka, která nedosahuje či nepřesahuje hodnotou 15 % z ceny díla, ale 
v součtu již byly zhotovitelem provedeny změny v celkové hodnotě 15 % 
z ceny díla a/nebo; 

c) odchylka v hodnotě dosahující či přesahující finanční limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku dle příslušného právního předpisu upravujícího 
zadávání veřejných zakázek platného a účinného v době jejího provádění 
a/nebo; 

d) odchylka, která nedosahuje či nepřesahuje finanční limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku dle příslušného právního předpisu upravujícího 
zadávání veřejných zakázek, ale v součtu již byly zhotovitelem provedeny 
změny v celkové hodnotě předmětného limitu; 

musí být schválena a možnost její realizace musí splňovat veškeré náležitosti 
požadované příslušnou právní úpravou, zejm. příslušným právním předpisem 
upravujícím zadávání veřejných zakázek platným a účinným v době provádění 
změny; v rozsahu přípustném dle příslušné právní úpravy bude při schválení  
a realizaci jiné odchylky postupováno dle tohoto článku 5.  
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6. Práva a povinnosti stran 

6.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu 
s touto smlouvou. 

6.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny relevantní platné  
a účinné právní předpisy a pravidla technologického postupu stavby, týkající se 
předmětné činnosti. 

6.3. Stroje a zařízení dodané objednatelem pro provádění díla zhotovitel převezme 
od technického dozoru objednatele k montáži a určí místo ke složení. 

 
Způsob provádění díla 

6.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel i jeho poddodavatelé budou při provádění díla nebo jeho části 
postupovat s potřebnou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem díla 
nebo jeho části zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě fungující dílo nebo 
jeho část, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a účelem použití. 

6.5. Povinností zhotovitele je koordinovat všechny práce s ostatními zhotoviteli pro 
objednatele za účelem splnění termínů provedení díla dle článku 4 této smlouvy 
bez nároku na odměnu kromě ceny díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor objednatele 
nejméně tři (3) pracovní dny předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení 
jakýchkoli prací před jejich zakrytím. Objednatel nebo technický dozor 
objednatele pak buď provede příslušnou kontrolu, měření nebo testy v době 
uvedené v oznámení zhotovitele nebo neprodleně oznámí zhotoviteli,  
že provedení kontroly či měření nevyžaduje. Zhotovitel předloží objednateli  
a technickému dozoru objednatele výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo 
vyplývají z této smlouvy, odsouhlasené projektové dokumentace, příslušných 
právních předpisů, příslušných povolení vydaných správními orgány 
v souvislosti s dílem, příslušných právně závazných i doporučených českých  
a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxe)  
a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty. 

6.7. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli a technickému dozoru objednatele 
příslušné oznámení, je povinen na žádost objednatele a na vlastní náklady 
odkrýt provedené a zakryté stavební práce a následně je uvést do původního 
stavu.  

6.8. Pokud objednatel ani technický dozor objednatele neprovede kontrolu nebo 
měření technologických zařízení a materiálů, ani nepředloží oznámení,  
že takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je zhotovitel oprávněn příslušné 
práce zakrýt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření 
byly provedeny za přítomnosti objednatele. Pokud by objednatel později 
požádal o odkrytí příslušných prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést.  
V případě, že nebude zjištěna žádná závada prací (přičemž takový požadavek 
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na odkrytí představuje změnu), provede zhotovitel odkrytí prací na náklady 
objednatele. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada prací, ponese 
náklady na jejich odkrytí i odstranění vad prací zhotovitel.  

6.9. Zhotovitel sám zajistí, aby vedoucí zaměstnanec nebo jiný pověřený k tomu 
kvalifikovaný zástupce zhotovitele též ověřil skutečný stav díla před zahájením 
realizace díla. Musí vždy zjistit, zda skutečný stav není odlišný od situace 
předpokládané a uvedené v projektu a v zadání prací. Podle skutečného stavu 
je povinen určit technologické a pracovní postupy a projednat je s objednatelem 
a projektantem. 

6.10. Podmínky pro provádění díla: 

a) Provádění prací je podmíněno charakterem prací v rozvodnách, případně 
odstavením příslušných energetických zařízení (dle platného 
harmonogramu v projektové dokumentaci). 

b) Termíny odstávek zařízení mohou být ze strany objednatele upraveny  
dle potřeb energetického dispečinku tak, že bude zachována doba 
odstávky. Z důvodu na straně zhotovitele nesmí být termín prodlužován. 

c) Objednatel předá neprodleně, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy,  
po uzavření této smlouvy zhotoviteli místo plnění k realizaci. Předání místa 
plnění bude zapsáno ve stavebním deníku. 

6.11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno vždy osobami způsobilými 
k příslušné dílčí činnosti, která jim byla svěřena, zejména tyto osoby nesmí být 
pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Za tímto účelem je objednatel 
v místě zhotovování díla oprávněn podrobit orientační kontrole, zda není pod 
vlivem alkoholu či jiné návykové látky kteréhokoli zaměstnance či 
poddodavatele zhotovitele, případně jakoukoli jinou osobu zhotovitelem 
pověřenou k dílčí činnosti v rámci plnění dle této smlouvy. Orientační zkoušku 
na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek je objednatel oprávněn 
provést kdykoli prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance či pracovníka 
ostrahy objektu. Bude-li po provedení orientační zkoušky zjištěna u testované 
osoby přítomnost alkoholu či jiných návykových látek (tj. orientační zkouška 
vyjde s pozitivním výsledkem), je zhotovitel povinen zajistit, aby tato osoba 
okamžitě přestala svěřenou činnost vykonávat a zároveň je pověřený 
zaměstnanec objednatele či pracovník ostrahy jeho objektu oprávněn tuto 
osobu vykázat z objektu objednatele resp. ze staveniště nebo jiného místa, kde 
je dílo prováděno. Zhotovitel je povinen za tímto účelem poskytnout veškerou 
nezbytnou součinnost zejména v případě, odmítne-li dotčená osoba zanechat 
prací na díle a opustit objekt objednatele (příp. staveniště či jiné místo, kde je 
dílo zhotovováno). Odmítne-li se vybraná osoba podrobit orientační zkoušce, 
má se za to, že pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek je, a objednatel 
je oprávněn vůči ní postupovat shodným způsobem, jako v případě pozitivní 
orientační zkoušky. O vykázání osoby bude vyrozuměn zástupce zhotovitele na 
místě samém. Po vykázání osoby je zhotovitel povinen přeorganizovat svou 
práci či zajistit adekvátní náhradu tak, aby nebylo ohroženo plnění smlouvy 
řádně a včas. Toto ustanovení je zhotovitel povinen promítnout do všech 
smluvních vztahů se poddodavateli či jinými osobami, které se na zhotovení 
díla budou podílet. 
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Bezpečnost při práci 

6.12. Zhotovitel je povinen pamatovat na nebezpečí vyplývající  
z elektroenergetických technologií v objektech a v zařízeních objednatele  
a dodržovat veškeré předpisy vztahující se k BOZP, PO, OŽP a FOM  
a nakládání s odpady. 

6.13. Při práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti je zhotovitel povinen 
dodržovat všechny předpisy, které se takových prací nebo i zařízení týkají. Tyto 
předpisy tvoří přílohu č. 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit na místě plnění trvale přítomnost osoby, která bude 
odpovídat za dohled nad dodržováním předpisů vztahujících se k bezpečnosti 
práce. Na stavbě bude trvale přítomna osoba, která bude vyškolena podle vyhl. 
50/1978 Sb., na kterou bude vystaven „B“ příkaz a která bude plynně hovořit 
českým jazykem. 

6.15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob, které použije  
při jednotlivých pracích při provádění díla. Smí použít pouze takové osoby, 
které jsou proškoleny o obecně platných předpisech o bezpečnosti práce, 
normách a technologických postupech, které budou nebo mohou být při plnění 
díla používány. 

6.16. Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví a odpovídající pracovní 
podmínky pro vlastní pracovníky i pro pracovníky poddodavatelů zejména při 
práci na elektrickém zařízení ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. 
Zhotovitel nebude na stavbě zaměstnávat osoby, které porušují hrubým 
způsobem technologickou kázeň nebo předpisy bezpečnosti práce a dále se 
bude řídit podmínkami pro oblast BOZP, PO OŽP a FOM dle přílohy č. 3 této 
smlouvy. 

6.17. Dozor při práci po celou dobu provádění díla (dozor při práci ve smyslu PNE 33 
0000-6 může provádět zaměstnanec s el. kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. s 
kvalifikací minimálně podle § 7, bez omezení napětí). Zhotovitel písemně pověří 
prováděním dozoru zaměstnance s požadovanou el. kvalifikací a předloží kopii 
jejich osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci objednateli nejpozději před 
předáním pracoviště pro práce. Všichni pracovníci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů musí být proškoleni a mít kvalifikaci minimálně dle § 4 vyhlášky 
50/1978 Sb. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s podmínkami 
objednatele pro oblast bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy. 

6.18. Odpovědný zaměstnanec objednatele, oprávněný jednat ve věci bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,  
je Ing. Zdeněk Robin Raška, ČEPS, a.s., vedoucí odd. BOZP, PO, OŽP  
a FOM, ČEPS, a.s. tel.: +420 591 105 279 a mob.: +420 602 554 881. 
Odpovědný zaměstnanec objednatele, oprávněný jednat ve věci ochrany 
životního prostředí je pan Roman Lukáš, ČEPS, a.s., tel.: +420 724 324 153. 

6.19. Pokud povaha předmětu díla vyžaduje či bude vyžadovat zajištění výkonu 
koordinátora BOZP, bude jméno vykonavatele zapsáno do stavebního deníku. 
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Udržování čistoty na stavbě a likvidace odpadů 

6.20. Místo plnění, jeho okolí a přístupové trasy a komunikace musí být udržovány  
v čistotě a uklizené. V případě, že zhotovitel nenapraví vadný stav do třech 
pracovních dnů od výzvy zástupce objednatele, objednatel je oprávněn zajistit 
úklid jinak a veškeré náklady s tím spojené budou vyúčtovány k tíži zhotovitele. 

6.21. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu je zhotovitel povinen zajistit na svoji 
odpovědnost a na svoje náklady ekologickou likvidaci všech druhů odpadu, 
které při plnění této smlouvy vzniknou včetně likvidace všech demolovaných 
konstrukcí a materiálů (pokud objednatel nerozhodne jinak) dle zákona  
č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhl. MŽPČR č. 383/01 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Na vyžádání objednatele 
je povinen předložit doklady o způsobu ekologické likvidace odpadů, které při 
plnění dle této smlouvy vzniknou. 

6.22. Demontovaný materiál, oceněný dle výkazu výměr demontovaného materiálu, 
je zohledněn v celkové ceně za dílo (odst. 3.4 této smlouvy). 

6.23. Zhotovitel je povinen při odstraňování odpadu se řídit podmínkami BOZP, PO, 
OŽP a FOM, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

Zkoušky a kontroly 

6.24. Zhotovitel prohlašuje, že má všechny potřebné doklady a certifikace  
od použitých materiálů, technologických postupů. Současně potvrzuje, že má 
ke splnění díla patřičně vyškolené zaměstnance a veškerá nezbytná a kvalitní 
technologická zařízení. 

Řídící a kontrolní dny 

6.25. Řídící dny – organizuje a řídí zástupce zhotovitele nebo jím pověřená osoba. 
Konány jsou pravidelně podle postupu prací za účasti objednatele nebo jeho 
smluvní zástupce TDS (zpravidla jedenkrát týdně). Na řídících dnech je 
kontrolována příprava dalšího postupu prací a prováděna nezbytná koordinace 
prací zhotovitele a ostatních zhotovitelů objednatele. 

6.26. Kontrolní dny - organizuje a řídí zástupce objednatele nebo jím pověřená osoba 
v termínech sjednaných se zhotovitelem. Podklady pro jednání připravuje 
zhotovitel podle programu určeného objednatelem. Na těchto kontrolních dnech 
bude projednán postup prací, bude sledován průběh provádění díla a řešeny 
případné odchylky od projektové dokumentace. 

6.27. Na kontrolních dnech budou dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem 
jednotlivé úkoly zajišťující postup realizace stavby. Závažné a vytypované úkoly 
budou zařazeny do kategorií „A“, „B“, „C“ a nesplnění termínů pro jejich plnění 
podléhá smluvní pokutě dle odst. 16.2 této smlouvy. 

a) kategorie A - závažný úkol přímo podmiňující úspěšné splnění hlavních cílů 
(milníků) stavby; 



Smlouva o dílo č. 180000....[doplní objednatel před podpisem smlouvy] 

24 / 53 

b) kategorie B – závažný úkol stanovený objednatelem ve vztahu na jeho 
následné činnosti v průběhu stavby, které bezprostředně neovlivňují 
postupné dílčí milníky stavby; 

c) kategorie C – vytypované ostatní důležité úkoly.  

6.28. Z každého kontrolního i řídícího dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat 
zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti  
a přijaté závěry a podpisy účastníků.    

6.29. Nedojde-li ke shodě o termínu konání kontrolního dne, musí být kontrolní den 
uskutečněn nejpozději 5. den od doručení výzvy objednatele. Kontrolní den  
se pak bude konat v TR Vítkov. 

6.30. Objednatel, technický dozor objednatele i zhotovitel jsou oprávněni zápisem  
do stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny předem svolat mimořádný 
kontrolní den.  

6.31. Stavbyvedoucí resp. vedoucí pracovního týmu jmenovaný dle článku 25 této 
smlouvy musí být přítomen na všech kontrolních a řídících dnech.  

Technický dozor objednatele 

6.32. Objednatel bude využívat při kontrole plnění díla nebo jeho části technický 
dozor společnost ČEPS Invest, a.s., IČO: 24670111 (dále jen „technický dozor 
objednatele“). Technický dozor je oprávněn přikázat přerušit provádění díla 
nebo jeho části, pokud je prováděno v rozporu s odsouhlasenou projektovou 
dokumentací a/nebo touto smlouvou, anebo je ohrožena bezpečnost 
pracovníků. Toto nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné 
dokončení díla nebo jeho části, ani odpovědnosti za dodržování předpisů 
BOZP, PO, OŽP a FOM, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Objednatel bude 
neprodleně informovat zhotovitele o osobě technického dozoru objednatele  
a o všech případných změnách osoby technického dozoru objednatele. 

6.33. Komplexní inženýrskou činnost bude pro objednatele provádět společnost 
ČEPS Invest, a.s., IČO: 24670111, která zhotoviteli poskytne licenci  
k rozmnožování, použití a zpřístupnění třetím osobám veškeré dokumentace 
připravené společností ČEPS Invest, a.s., IČO: 24670111, za účelem plnění 
této smlouvy, díla resp. všech jeho částí. 

6.34. Objednatel nebo technický dozor objednatele jsou oprávněni kdykoli provést 
kontrolu použitých nebo používaných materiálů, postupů, zařízení a procesů 
zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a technickému dozoru 
objednatele vstup na místo plnění.  

6.35. Objednatel a technický dozor objednatele jsou oprávněni průběžně kontrolovat 
provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku a udílet zhotoviteli 
závazné pokyny. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu 
nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 
občanského zákoníku. 
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6.36. Personál objednatele a/nebo technického dozoru objednatele bude  
v kteroukoliv potřebnou dobu: 

(a) mít plný přístup do všech částí místa plnění, a 

(b) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práce 
a kontrolovat provádění díla v místě plnění a kdekoliv jinde.  

6.37. Zhotovitel poskytne personálu objednatele a/nebo technického dozoru 
objednatele plnou příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že jim 
zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato 
konkrétní činnost personálu objednatele a/nebo technického dozoru 
objednatele nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti podle této 
smlouvy. 

Předpisy týkající se manipulace a skladování hořlavin 

6.38. Zhotovitel musí striktně dodržovat předpisy týkající se manipulace a skladování 
hořlavin, chemikálií a ropných derivátů. Zhotovitel zodpovídá za dodržování 
obecně závazných a místních protipožárních předpisů. 

Ochrana díla 

6.39. Zhotovitel je odpovědný za zajištění všech bezpečnostních opatření, zajištění 
zařízení a materiálů, a to po celou dobu od zahájení prací do skutečného 
předání díla/jeho části objednateli. Zhotovitel je odpovědný za poškození nebo 
zničení části nebo celého díla, a to po celou dobu provádění díla až do doby 
jeho předání. Zhotovitel musí učinit veškerá potřebná opatření na ochranu 
veřejnosti, která se může dostat do blízkosti míst, kde probíhají práce a musí 
pro veřejnost přístup na taková místa zakázat. 

Materiály, postupy a zařízení 

6.40. Zhotovitel je povinen používat pouze materiál, postupy a zařízení, která 
odpovídají požadavkům objednatele a požadavkům na kvalitu vyplývajícím 
z dokumentů uvedených v odst. 1.3 a 1.12 této smlouvy. 

6.41. Materiál, postupy a zařízení, která hodlá zhotovitel použít, musí odpovídat všem 
českým normám a právním předpisům České republiky a příslušným právně 
závazným doporučeným českým a evropským technickým normám (ČSN, EN) 
nebo řádné stavební praxi. 

6.42. Zhotovitel na své náklady zajistí, aby všechny materiály a zařízení 
(technologie), které hodlá použít, měly certifikáty jakosti a testy dosvědčující 
požadované parametry a prohlášení o shodě, které jsou podle právních 
předpisů České republiky vyžadovány. Zhotovitel je povinen dále na své 
náklady zajistit provedení všech testů, zkoušek a měření, která jsou dle 
právních předpisů České republiky vyžadována v souvislosti s materiálem, 
postupy anebo zařízeními, které mají být použity. 
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7. Poddodavatelé 

7.1. Pro účely této smlouvy se poddodavatelem rozumí právnická nebo fyzická 
osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla, a to zejména 
stavebně-montážní práce, prováděné na základě samostatné smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem (dále jen „poddodavatel“).  

7.2. Objednatel v souladu s podmínkou uvedenou v zadávacích podmínkách 
v návaznosti na ustanovení § 105 odst. (2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, stanovuje, že část plnění spočívající ve zhotovení PS41 
(s výjimkou dodávky samotného ŘS) může plnit pouze zhotovitel, tzn., nesmí 
být plněny poddodavatelem. 

7.3. Je-li zhotovitel sdružením společností, tak se členové sdružení zhotovitele musí 
účastnit plnění smlouvy v rozsahu, který odpovídá rozdělení plnění mezi tyto 
subjekty v nabídce zhotovitele. 

7.4. Pro provádění stavebně-montážních prací v rámci díla je zhotovitel oprávněn 
použít pouze poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který byl 
předložen v nabídce zhotovitele (viz příloha č. 5 této smlouvy).  

7.5. Případná změna poddodavatelů dle odst 7.4 této smlouvy v průběhu výstavby 
pro provádění příslušné části díla anebo změna rozsahu zapojení těchto 
poddodavatelů anebo použití jiných poddodavatelů pro provádění stavebně-
montážních prací než těch uvedených v seznamu poddodavatelů (viz příloha  
č. 5 této smlouvy) je možná pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu objednatele, přičemž bude tato změna následně reflektována 
v písemném dodatku k této smlouvě. Objednatel bezdůvodně neodmítne 
zhotoviteli takový písemný souhlas se změnou poddodavatelů dle tohoto odst. 
7.5 této smlouvy udělit. V případě, že prostřednictvím určitého poddodavatele 
zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů stanovených 
v zadávacích podmínkách, bude se postupovat dle odst. 7.9 této smlouvy.  

7.6. Zhotovitel je vůči objednateli odpovědný za jednání poddodavatele i za veškerá 
porušení jeho povinností za všech okolností tak, jako by jednal sám zhotovitel. 
V souvislosti s angažmá poddodavatelů nenáleží zhotoviteli žádná kompenzace 
nad rámec ceny díla, ani taková okolnost neodůvodňuje změnu.   

7.7. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný poddodavatel svoji část 
plnění v rámci provádění díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího 
poddodavatele ani ji ve smyslu § 2589 občanského zákoníku nenechá provést 
dalším poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na § 1769 
občanského zákoníku strany prohlašují, že tato povinnost poddodavatele není 
sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak,  
že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k této povinnosti 
nezaváže. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění  
k provádění příslušných prací na díle jako předmětu své činnosti nebo 
podnikání a vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel 
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zajistí, aby vybrané práce na díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění  
či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 
Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním díla, obecně 
závaznými právními předpisy nebo smlouvou. S ohledem na § 1769 
občanského zákoníku strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 
tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

7.9. Ve vztahu k poddodavatelům, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení, a technickým pracovníkům, jejichž 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,  
je zhotovitel povinen tyto poddodavatele a technické pracovníky angažovat po 
celou dobu plnění této smlouvy v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci. 
Poddodavatele, jimiž zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,  
a technické pracovníky, jimiž zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení, lze vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
který objednatel bezdůvodně neodmítne udělit, ovšem vždy za předpokladu, že 
tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou  
v zadávacím řízení v minimálně stejném rozsahu jako nahrazované osoby. 
Případná změna poddodavatelů a/nebo technických pracovníků dle tohoto odst. 
7.9 této smlouvy, se kterou udělil objednatel předchozí písemný souhlas, bude 
následně reflektována v písemném dodatku k této smlouvě. Ve vztahu k těmto 
novým poddodavatelům anebo technickým pracovníkům platí povinnost jejich 
angažování po celou dobu plnění této smlouvy dle tohoto odst. 7.9 obdobně.  

8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které 
provádí, až do odstranění vad uvedených v zápisu o převzetí díla stavební 
deník (dále jen „deník“). Deník bude veden za podmínek, za jakých  
je povinnost vést stavební deník v souladu s právními předpisy, které jeho 
vedení regulují (zejm. vyhláška č. 499/2006 Sb. k zákonu č. 183/2006 Sb.), 
nebo případně budou regulovat, a to v českém jazyce. Objednatel je oprávněn 
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Vyžaduje-li  
to povaha záznamu, což v tomto záznamu bude deklarováno, musí se druhá 
strana vyjádřit k takovému zápisu písemně do 3 pracovních dnů ode dne 
prokazatelného seznámení se s jeho obsahem. 

8.2. Všechny listy deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. 
Deník bude veden ve dvou (2) kopiích, objednatel je oprávněn kdykoliv po 
zhotoviteli požadovat jednu (1) z kopií. 

8.3. Jestliže technický dozor objednatele nebo osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta nebude plnit povinnosti vyplývající z dohody o vedení deníku  
a přitom k řešení při provádění díla bude nezbytné stanovisko těchto osob nebo 
některé z nich, je oprávněn stavbyvedoucí zhotovitele zaslat těmto osobám 
písemný požadavek řešení, a to i prostřednictvím telefaxu, e-mailu. Nebude-li 
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ani na tuto výzvu reagováno do 3 dnů, je zhotovitel oprávněn postupovat 
způsobem, který sám navrhl. Jestliže bez technického řešení projektanta či 
technického dozoru objednatele není možné pokračovat ve zhotovování díla 
nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn práce na stavbě event. na její dotčené 
části přerušit až do doby, kdy bude přijato realizovatelné technické řešení.  
O dobu takového přerušení se mohou dodatkem smlouvy upravit lhůty 
dokončení díla nebo jeho části a ostatní navazující termíny, nebude-li sjednáno 
jinak. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn požadovat na objednateli 
náhradu prokázaných nezbytných a účelně vynaložených nákladů. 

8.4. Povinnost vést deník končí odstraněním vad uvedených v zápisu o převzetí díla 
a deník bude umístěn po dobu provádění prací u hlavního stavbyvedoucího 
zhotovitele. Po předání díla nebo jeho části je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, originál deníku 
předat objednateli k archivaci. 

8.5. Deník musí být přístupný na místě plnění kdykoliv v průběhu pracovní doby 
včetně případných prodloužených směn. Objednatel, technický dozor 
objednatele a zástupci oprávněných orgánů státní správy jsou oprávněni 
kdykoliv do něj nahlížet a pořizovat z něj výpisy. 

8.6. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování případných dodatků této smlouvy a k organizačním  
a koordinačním krokům v průběhu provádění díla nebo jeho části. Objednatel 
má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem. 

8.7. Drobné změny proti dílu, které nebudou mít vliv na rozsah, cenu, kvalitu  
a termín dokončení díla nebo jeho části, se řeší zápisem v deníku podepsaným 
stavbyvedoucím, technickým dozorem objednatele a zástupcem projektanta  
s tím, že o i o těchto zápisech platí odst. 8.5 a 8.6 tohoto článku. 

8.8. Do deníku jsou oprávněni zapisovat zhotovitel, objednatel, technický dozor 
objednatele a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu 
podle právních předpisů. Kopii deníku je zhotovitel povinen uchovat ještě po 
dobu deseti (10) let od vystavení zápisu o převzetí díla nebo po dobu 
stanovenou právními předpisy podle toho, která je delší. 

9. Kolaudace 

9.1. Strany se dohodly, že kolaudaci díla/části díla nebo jiné povolení k užívání 
díla/části díla zajistí objednatel. Zhotovitel mu k tomu vyhotoví nebo zajistí 
vyhotovení veškerých podkladů nezbytných k provedení úspěšné kolaudace 
díla/části díla nebo k získání jiného povolení k užívání díla/části díla, které  
je zhotovitel povinen dle této smlouvy nebo platných právních předpisů 
vyhotovit. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem 
na žádost objednatele v dostatečném předstihu nezbytnou součinnost. 

9.2. V případě, že v rámci kolaudačního řízení nebo jiného obdobného řízení budou 
příslušným stavebním úřadem identifikovány vady díla: 
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a) a takové vady představují vadu či nedodělek díla i z pohledu podmínek 
stanovených v této smlouvě, zhotovitel se takové vady či nedodělky 
zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu a bez nároku na dodatečné 
plnění ze strany objednatele; 

b) a takové vady a nedodělky nepředstavují vadu díla dle této smlouvy, 
zhotovitel se zavazuje takové vady či nedodělky odstranit na žádost  
a náklady objednatele s tím, že postup pro změnu jejich vyřízení se v tomto 
případě použije obdobně. 

10. Předání a převzetí díla 

10.1. Dílo se považuje za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. Má-li dílo jakékoliv vady, včetně drobných vad, 
které nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout  
a požadovat odstranění takových vad. Strany sjednávají, že ust. § 2605  
a § 2628 občanského zákoníku týkající se povinnosti převzít dílo s výhradami 
se nepoužije. 

Předání a převzetí části díla  

10.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci splnění milníku předat objednateli vždy v termínu 
dle odstavce 4.11 této smlouvy SO a/nebo PS, které mají být dle přílohy č. 2 
této smlouvy dokončeny v rámci daného milníku. 

10.3. Dokončením části díla, jak jsou vymezeny v příloze č. 2 této smlouvě, dle odst. 
4.11 této smlouvy se rozumí, že byly dokončeny veškeré práce, že byly 
provedeny závěrečné zkoušky zhotovitelem a vystavena výchozí revizní zpráva 
a všechny protokoly o provedených zkouškách a atestech. 

10.4. Předání části díla budou dle pokynu objednatele předcházet technické 
prohlídky a závěrečné zkoušky za účasti zhotovitele, objednatele a dalších 
osob (zejména technického dozoru objednatele). Z technických prohlídek bude 
objednatel pořizovat zápisy a protokoly o provedených zkouškách, které 
poskytne zhotoviteli jako podklad pro přejímací řízení. Současně bude 
objednateli předána příslušná část dokumentace skutečného provedení  
„v tužce“ ve 2 paré a příslušná část průvodní dokumentace od použitých 
zařízení a materiálů (atesty, manuály atd). 

10.5. Při předání části díla bude za účasti stran a technického dozoru objednatele 
provedena prohlídka předávané části díla. Po provedené prohlídce a po 
úspěšném uvedení příslušné části díla do provozu objednatel: 

a) vydá zhotoviteli zápis o převzetí části díla s uvedením data, kdy byla 
příslušná část díla řádně dokončena v souladu se smlouvou; nebo 

b) odmítne vydat zhotoviteli zápis o převzetí části díla s udáním důvodů  
a uvedením vad, jež má zhotovitel odstranit, aby bylo možno zápis  
o převzetí díla vydat. Zhotovitel poté tyto vady neprodleně odstraní  
a objednatele vyzve k vydání zápisu o převzetí díla, přičemž zde uvedený 
postup se užije i opakovaně, dokud objednatel nevydá zhotoviteli zápis  
o převzetí části díla dle písm. (a) nebo (c); nebo 
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c) vydá zhotoviteli zápis o převzetí části díla s uvedením soupisu vad  
a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují,  
a s uvedením lhůty pro jejich odstranění. 

10.6. Technický dozor objednatele v souladu s odst. 10.5 písm. c) této smlouvy je 
oprávněn navrhnout v zápisu o předání a převzetí části díla podmínky, za 
kterých lze část díla převzít s drobnými vadami. Může se však jednat pouze  
o drobné vady, které nebrání užívání části díla a nejsou v rozporu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Současně bude dohodnuta výše 
hodnoty těchto drobných vad. Pokud se strany písemně nedohodnou na 
hodnotě drobných vad, určí jejich hodnotu objednatel. Jestliže je část díla 
předána s drobnými vadami, je objednatel oprávněn snížit cenu díla uvedenou 
v článku 3 této smlouvy, a to o hodnotu, na kterou byly drobné vady oceněny 
(odst. 3.23) a/nebo požadovat odstranění těchto vad zhotovitelem ve stanovené 
lhůtě. Jestliže je část díla předána s drobnými vadami, bude součástí zápisu o 
převzetí části díla ujednání o předání části díla s výhradami, ujednání o rozsahu 
a termínu odstranění těchto drobných vad a hodnota drobných vad. Pokud by 
takové ujednání bylo opomenuto, má se za to, že vyznačením vad do protokolu 
byl zhotovitel na tyto vady upozorněn a že jejich odstranění je povinen provést 
do 30 kalendářních dnů od předání části díla. Po marném uplynutí této lhůty je 
objednatel oprávněn odstranění těchto drobných vad dokončit sám nebo 
prostřednictvím jiného obchodního partnera, a to na náklady zhotovitele.  

10.7. Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že je výlučným právem 
objednatele rozhodnout, zda vydá zápis o převzetí části díla i za situace, kdy 
dílo má vady, nebo nikoli, resp. nepřevzít část díla, pokud by mělo jakékoli 
vady. 

10.8. Závěry uvedené v zápise o převzetí části díla jsou pro strany závazné. 

Konečné předání a převzetí díla 

10.9. Nejpozději do 20. 6. 2021 písemně vyzve zhotovitel objednatele k předání  
a převzetí díla jako celku. Ustanovení odst. 10.5, 10.6 a 10.7 této smlouvy se 
pro závěrečné převzetí a předání díla jako celku užije přiměřeně.  

10.10. Zhotovitel je povinen po řádném dokončení díla a protokolárním předání díla  
v záruční době vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí 
s dílem a smlouvou. Po skončení záruční doby a odstranění záručních vad tyto 
dokumenty předá objednateli.  

10.11. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa 
plnění až do doby protokolárního převzetí díla jako celku objednatelem  
s výjimkou částí díla již předaných dle odstavce 10.2, nebezpečí škod na 
částech díla takto předaných nese objednatel od doby vystavení zápisu předání 
a převzetí pro danou část díla.  

10.12. Spolu se závěrečným dokončením a předáním díla předá zhotovitel 
objednateli doklady o ekologické likvidaci odpadů a demontovaného materiálu, 
vzniklých na stavbě, včetně množství a označení dle katalogu odpadů. 
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10.13. Osobou oprávněnou za zhotovitele předat dílo a vystavit zápis o předání  
a převzetí je [•], tel.: [•], e-mail: [•]. 

10.14. Osobou oprávněnou za objednatele převzít dílo nebo jeho část a podepsat 
protokol o předání a převzetí je Ing. Ladislav Setnička, zástupce investora 
(dále jen „ZI“), tel.: +420 602 188 362, e-mail: setnicka@ceps.cz. 

10.15. Bez podepsaného zápisu o předání a převzetí díla nelze považovat závazek 
zhotovitele dle této smlouvy za splněný. 

11. Součinnost objednatele a zhotovitele 

11.1. Objednatel poskytne zhotoviteli pověření ke všem jednáním nutným ke splnění 
předmětu smlouvy, zejména je objednatel povinen: 

 zajistit pro zhotovitele povolení ke vstupu do areálu TR Vítkov; 

 předat pravomocná rozhodnutí potřebná k realizaci stavby (stavební 
povolení) včetně veškerých platných vyjádření týkající se veřejnoprávního 
projednání; 

 provést poučení pracovníkům zhotovitele; 

 účastnit se předání místa plnění zhotoviteli spolu s poučením – zápisem 
do stavebního deníku; 

 zajistit vystavení B příkazů. 

11.2. Zhotovitel je povinen zajistit příslušný počet pracovníků s osvědčením dle § 7 
vyhl. 50/1978 Sb. pro provádění prací pod dozorem, na něž budou vypisovány 
příkazy „B“. Osvědčení pracovníků zhotovitel předloží objednateli nejpozději 
týden před předáním místa plnění. 

11.3. Zhotovitel je povinen spolupracovat s již existujícími zhotoviteli na místě plnění. 

11.4. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné informace k provádění díla. Zhotovitel 
je povinen upozornit objednatele na nesprávnost anebo nevhodnost 
předávaných informací a pokynů pro plnění díla. Ustanovení § 2594 
občanského zákoníku nejsou dotčena. 

12. Záruky 

12.1. Záruka za dobré provedení díla 

Bankovní/pojistná záruka  (dále jen „záruka plnění“) slouží k zajištění a/nebo 
úhradě všech nároků objednatele, které vzniknou nesplněním povinností 
zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou včetně nároku na smluvní pokutu  
a na kompenzaci způsobené újmy. 

Zhotovitel předložil objednateli [záruku plnění / závazný příslib záruky plnění]  
ve formě jedné nebo více neodvolatelných a nepodmíněných bankovních 
/anebo pojistných záruk vyplatitelných na první požádání a bez námitek. Záruka 
plnění bude vystavena a doručena objednateli na částku [doplní zhotovitel 
před podpisem smlouvy],- Kč (tj. 5% z nabídkové ceny) ([doplní zhotovitel 
před podpisem smlouvy] korun českých), a to před uzavřením této smlouvy, což 
objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje. [V případě, že byl poskytnut příslib 
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záruky plnění: Zhotovitel se zavazuje záruku plnění poskytnout objednateli 
nejpozději do 30-ti dnů od uzavření této smlouvy.] 

Záruka plnění bude vystavena v českém jazyce ve prospěch objednatele. 
Banka/Pojišťovna, která vystaví záruku plnění nebo finanční skupina, do které 
banka/pojišťovna patří, musí splňovat alespoň jeden z následujících požadavků 
na long-term rating:  

 Moody´s – minimum „Baa2„ 

 Fitch/IBCA – minimum „BBB„ 

 Standard & Poor´s – minimum „BBB„ 

Vystavující banku/pojišťovnu sdělí zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu 
této smlouvy, výběr vystavující banky/pojišťovny podléhá písemnému schválení 
objednatele. 

Jestliže v průběhu platnosti záruky plnění klesne rating banky/pojišťovny pod 
výše uvedenou hranici, je zhotovitel povinen záruku plnění nahradit jinou 
zárukou splňující požadované podmínky. 

Text záruky plnění bude obsahovat následující: 

 název výstavce záruky, 

 název příjemce záruky, 

 název společnosti, shodný s názvem uvedeným v obchodním rejstříku, za 
kterou je záruka poskytnuta, 

 výše záruky, 

 datum platnosti záruky, 

 číslo smlouvy kupujícího 

 bezpodmínečnost plnění na první výzvu příjemce záruky, 

 neodvolatelnost  záruky po dobu její platnosti, 

 předložení záruky příjemci výstavcem záruky. 

Zhotovitel zajistí, aby záruka plnění byla platná a účinná od zahájení provádění 
díla dle odstavce 4.10 do 6 měsíců po vydání zápisu o předání a převzetí díla 
jako celku, tzn. do 30. 12. 2021. Pokud bude termín předání kompletního díla 
prodloužen, zhotovitel je povinen zajistit adekvátní prodloužení platnosti této 
záruky, přičemž forma a znění dodatku nebo nové záruky plnění musí být 
předem písemně odsouhlaseno objednatelem, Souhlas objednatele nebude 
bezdůvodně odepírán. 

Objednatel není oprávněn uplatnit nárok ze záruky plnění vyjma uplatnění 
nároků na částky splatné dle této smlouvy, na které má objednatel dle této 
smlouvy nárok v případě, že: 

(a) zhotovitel neprodlouží platnost záruky plnění dle postupu uvedeného  
v předchozím odstavci. V takovém případě je objednatel oprávněn čerpat 
celou částku záruky plnění za účelem zajištění povinností zhotovitele dle 
této smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu objednatele; 
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(b) zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, 
náklady či jinou platbu dle této smlouvy nebo nevydá bezdůvodné 
obohacení vzniklé v souvislosti s touto smlouvou (včetně případu, kdy 
dojde k odstoupení od této smlouvy). 

Objednatel vrátí záruku plnění zhotoviteli do 20 dnů poté, co uplyne 6 měsíců 
po vydání zápisu o předání a převzetí díla jako celku, nebo do 20 dnů po  
30. 12. 2021, podle toho co nastane později. 

Nepředáním bankovní záruky zhotovitelem v termínu vzniká právo objednateli 
k odstoupení od smlouvy. 

Do doby, než zhotovitel předloží objednateli záruku plnění dle této smlouvy, 
není objednatel povinen hradit ve prospěch zhotovitele žádnou část ceny díla 
dle této smlouvy a zhotovitel není oprávněn zahájit práce na díle, případné 
prodlení s plněním a náklady zhotovitele tímto vzniklé nese zcela zhotovitel, 
aniž by tím byly dotčeny jiné nároky objednatele dle této smlouvy.  

12.2. Záruční doba 

Na řádné provedení díla dle této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli 
záruku za jakost s tím, že strany sjednávají záruční dobu takto: 

a) Na řádné provedení technologické části díla - tj. za montážní práce včetně 
použitého montážního materiálu dle této smlouvy sjednávají strany 
záruční dobu v délce 36 měsíců na jednotlivé provozní soubory, jež 
počíná běžet dnem převzetí díla jako celku objednatelem dle zápisu  
o předání a převzetí díla dle odst. 10.9 až 10.15 této smlouvy s výjimkou 
částí díla předaných dle odstavce 10.2 této smlouvy, pro které počíná 
běžet uvedená záruční doba již od vydání zápisu o předání a převzetí 
příslušné části díla; 

b) Na dodávky strojů a zařízení dodávaného zhotovitelem sjednávají strany 
záruční dobu v délce 24 měsíců, jež počíná běžet dnem převzetí díla jako 
celku objednatelem dle zápisu o předání a převzetí díla dle odst. 10.9 až 
10.15 této smlouvy s výjimkou částí díla předaných dle odstavce 10.2 této 
smlouvy, pro které počíná běžet uvedená záruční doba již od vydání 
zápisu o předání a převzetí příslušné části díla; 

c) Na řádné provedení stavební části díla - včetně použitých materiálů 
sjednávají strany záruční dobu v délce 60 měsíců, jež počíná běžet dnem 
převzetí díla jako celku objednatelem dle zápisu o předání a převzetí díla 
dle odst. 10.9 až 10.15 této smlouvy s výjimkou částí díla předaných dle 
odstavce 10.2 této smlouvy, pro které počíná běžet uvedená záruční doba 
již od vydání zápisu o předání a převzetí příslušné části díla. 

Objednatel se zavazuje, že bude při užívání díla/jeho části dodržovat postupy 
dle návodů k obsluze a provozních řádů. Při vzniku závad vzniklých 
nedodržením stanovených postupů nebo neodbornou obsluhou či opravami, 
odstraní zhotovitel takové závady na náklady objednatele. 

Zárukou za jakost zhotovitel přebírá odpovědnost za to, že dílo bude po dobu 
odpovídající záruce způsobilé ke svému užití, jeho kvalita bude odpovídat této 
smlouvě a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené popř. obvyklé. 

Po dobu reklamace vad v záruční době neběží záruční doba. 
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Zhotovitel je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit všechny věcné 
a právní vady díla, která se na díle objeví, a to postupem upraveným v čl. 13 
této smlouvy. 

13. Práva z odpovědnosti z vadného plnění 

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené 
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny v záruční době dle odst. 12.2 
této smlouvy. 

13.3. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo 
zhotoviteli doručeno třetího dne po odeslání. V oznámení vad musí být vada 
popsána a musí v něm být uvedena volba mezi nároky uvedenými v odst. 13.4 
této smlouvy. 

13.4. Při zjištění, že dílo nebo jeho část vykazuje vady má objednatel právo: 

a) Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, 
jedná-li se o vady, jež činí dílo nebo jeho část nepoužitelným ke 
sjednanému účelu. 

b) Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné 
části, případně opravou, jestliže se jedná o vadu opravitelnou. V takovém 
případě je zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli u vad 
bránících řádnému užívání a provozu díla a do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli u ostatních vad, pokud strany nedohodnou 
v konkrétním případě lhůtu delší. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu 
ve stanovené nebo dohodnuté době, může objednatel od smlouvy 
odstoupit, vrátit vadné plnění a vyúčtovat zhotoviteli škody, které mu 
v souvislosti s takovým obchodním případem vznikly. Zhotovitel je povinen 
do 21 dnů vyúčtování uhradit. 

c) Požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nedojde-li k jiné dohodě, bude 
sleva z ceny díla určena na základě znaleckého posudku vypracovaného 
znalcem, kterého určí objednatel. Náklady na činnost znalce dle předchozí 
věty ponesou strany rovným dílem. 

13.5. Jednání o způsobu a termínu odstranění vady vedou s oprávněnými 
zaměstnanci zhotovitele oprávnění zaměstnanci objednatele. 

Technická jednání 

Ing. Ladislav Setnička, zástupce investora (ZI) 

tel.: +420 602 188 362, e-mail: setnicka@ceps.cz  

Smluvní jednání 
Ing. Markéta Houšková, vedoucí odboru Nákup investic a JMO  
tel.: +420 603 473 522, e-mail: houskova@ceps.cz 
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Za zhotovitele: 
[•] 

13.6. Průběh uplatnění práva z vadného plnění se musí dokladovat, a proto všechny 
informace, pokyny, rozhodnutí a podobně musí být poskytovány písemně, nebo 
následně písemně potvrzovány. Pokud bude zjištěna vada, objednatel vadu 
písemně oznámí zhotoviteli a sdělí mu své informace, které se vady týkají. 
Objednatel sdělí zhotoviteli přinejmenším následující informace: 

 kde vznikla vada 

 kdy byla vada zjištěna 

 jak se vada projevuje 

 návrh způsobu odstranění vady (volba dle odst. 13.4 tohoto článku). 

 návrh termínu odstranění vady 

 jméno zaměstnance objednatele, který je oprávněn potvrdit odstranění 
vady. 

13.7. Společně s oznámením o vadě zašle objednatel zhotoviteli 3 x formulář 
protokolu o odstranění vady, který po odstranění vady zhotovitel vyplní  
a předloží oprávněným zaměstnancům objednatele k odsouhlasení. Potvrzený 
protokol o odstranění vady zhotovitel 1 x ponechá této osobě pro její potřeby,  
1 x zašle objednateli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a 1 x  
si ponechá pro vlastní potřebu. 

13.8. Nároky z vadného plnění nemají vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhradu škody. 

13.9. Objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů účelně vynaložených 
při uplatnění práv z vadného plnění. Právo na náhradu těchto nákladů může 
uplatnit do šesti měsíců od uplynutí záruční doby. 

13.10. V případě dodání nového plnění v rámci odstranění vad běží nová záruční 
doba v délce stanovené dle odst. 12.2 této smlouvy.  

13.11. Po dobu reklamace vad neběží záruční doba. 

13.12. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady 
tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění  
a uplatňování práv z vadného plnění. 

13.13. Objednatel zabezpečí, aby zaměstnancům zhotovitele byl umožněn vstup do 
příslušné části areálu pro práce spojené s odstraněním reklamované vady. 

13.14. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že nesouhlasí s vlastním 
zaviněním této vady. Způsob úhrady vynaložených nákladů na opravu bude 
řešen následně dohodou objednatele se zhotovitelem. Dohoda musí být 
uzavřena do 30ti dnů od termínu odstranění vady. 
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14. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

14.1. Vlastnické právo k dílu/jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem předání díla/jeho části objednateli na základě zápisu o převzetí 
díla/části díla potvrzeného objednatelem. 

14.2. Podpisem této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelnou, 
bezplatnou, výlučnou, převoditelnou, výhradní a neomezenou licenci  
k rozmnožování, použití a zpřístupnění třetím osobám veškeré dokumentace 
připravené zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy, díla resp. všech 
jeho částí, jež jsou předmětem práv duševního vlastnictví, stejně jako k jiným 
dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám díla nebo k údajům 
poskytnutým zhotovitelem podle této smlouvy, které jsou nebo mohou být 
chráněna autorským právem podle práva duševního vlastnictví, včetně práva 
na úpravu nebo změnu díla nebo jeho části pro účely výstavby, provozování, 
užívání, údržbu, opravy, úpravy a demolice nebo pro jakékoliv jiné záměry 
vlastníka díla nebo jeho jakékoliv části. Toto právo je zhotovitelem uděleno na 
dobu trvání díla nebo příslušných práv duševního vlastnictví, podle toho,  
co uplyne dříve. Objednatel je oprávněn, ale není povinen licenci využít.  

14.3. Strany tímto sjednávají, že licence dle odst. 14.2 je zhotovitelem poskytována 
rovněž ve prospěch budoucích vlastníků díla či jeho jednotlivých částí jako 
dalších oprávněných. 

14.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že (i) je oprávněn poskytnout licence bez omezení  
a že (ii) si není vědom práv jakýchkoliv třetích osob, která by omezovala platné 
udělení licence a jakákoliv práva udělená v této smlouvě. Zhotovitel dále 
prohlašuje a souhlasí, že odškodní objednatele, vlastníky částí díla nebo 
jakoukoliv jinou třetí osobu, na kterou byla výše zmíněna licence následně 
převedena, a to za veškerou újmu včetně nemajetkové, která by případně 
mohla oprávněným vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv nároky třetích osob 
týkajících se zásahů do jejich práv duševního vlastnictví. Závazek k odškodnění 
dle předchozí věty se vztahuje i na náklady spojené s obranou proti takovému 
nároku, včetně nákladů na právní zastoupení.  

14.5. Zhotovitel není oprávněn tuto smlouvu ukončit nebo od ní odstoupit z důvodu 
uvedeného v § 2378 odst. 1 občanského zákoníku. 

14.6. Veškeré nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho části přechází ze 
zhotovitele na objednatele až okamžikem předání díla/jeho části způsobem 
uvedeným v článku 10 této smlouvy. 

 

15. Některá ustanovení o povinnosti zhotovitele nahradit škodu 

15.1. V případě, že při zhotovení díla na majetku objednatele dojde ke škodám, je 
zhotovitel neprodleně povinen škodu odstranit uvedením do původního stavu 
na vlastní náklady. Jestliže není možné odstranit škodu uvedením do 
původního stavu, nahradí zhotovitel tuto škodu v penězích. Zhotovitel odpovídá 
i za škody způsobené při plnění díla nebo jeho části jiným osobám a za 
minimalizaci škod způsobených vlastníkům pozemků. 
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15.2. Objednatel a zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu škody jemu 
způsobenou porušením povinností druhou stranou. V případě, že se jedná  
o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, má objednatel 
vedle smluvní pokuty i právo na náhradu škody, a to i v rozsahu přesahující 
smluvní pokutu. 

15.3. Použije-li zhotovitel při provádění díla poddodavatele či jinou třetí osobu, 
nahradí škodu jimi způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám, a to bez ohledu 
na to, zda se taková třetí osoba zavázala provést určitou činnost samostatně. 

15.4. Vylučuje se povinnost objednatele nahradit zhotoviteli škodu, kterou nebylo 
možno v době uzavření této smlouvy rozumně předvídat. Rovněž se vylučuje 
povinnost objednatele nahradit zhotoviteli nemajetkovou újmu ve smyslu § 2971 
občanského zákoníku. 

16. Smluvní pokuty 

16.1. Za nesplnění povinností zhotovitele ze smlouvy se sjednávají zejména 
následující smluvní pokuty: 

a) v případě, že zhotovitel nezahájí provádění prací na díle v souladu s odst. 
4.10 této smlouvy a/nebo zhotovitel řádně nepokračuje bezdůvodně  
v pracích na díle po dobu patnácti (15) po sobě jdoucích dní (pokud se 
zhotovitel a objednatel písemně nedohodnou jinak), zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý 
den prodlení; 

b) v případě, že je zhotovitel v prodlení s provedením příslušné části díla dle 
odst. 4.11 povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny příslušného částečného plnění díla (milníku) stanovené 
v odst. 3.1 za každý den prodlení; 

c) pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v zápisu o převzetí 
díla/části díla ve lhůtě stanovené v tomto zápisu o převzetí díla/části díla, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ a za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se nepoužije 
pro vady uvedené v odst. 16.4 této smlouvy; 

d) je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve 
stanovených termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 0,05 %  
z ceny díla za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení; 

e) v případě, že zhotovitel neoznámí dle odst. 3.20 této smlouvy, že se stal 
nespolehlivým plátcem nebo že je v tomto smyslu příslušným finančním 
úřadem se zhotovitelem zahájeno řízení, povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

16.2. Strany sjednávají pro případ porušení termínů plnění stanovených postupem 
dle odst. 6.28 této smlouvy kategorie A povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, za každý den prodlení, 
v případě porušení termínů plnění kategorie B povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý den prodlení  
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a v případě porušení termínů plnění kategorie C povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý den prodlení.  

16.3. Strany sjednávají pro případ porušení smluvních podmínek pro oblast 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, které tvoří 
přílohu této smlouvy, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení. 

16.4. Strany sjednávají pro případ, že objednatel v průběhu záruční lhůty dle odst. 
12.2 této smlouvy zjistí, že zhotovitelem vyhotovený a orazítkovaný výkres 
„Dokumentace skutečného provedení“ s uvedením názvu zhotovitele a jménem 
zaměstnance, který výkres vyhotovil nebo kontroloval, neodpovídá skutečnému 
stavu, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- 
Kč za každý takový výkres. 

16.5. Strany sjednávají pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 24.2 této 
smlouvy povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč. 

16.6. Strany sjednávají pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 7.2 této 
smlouvy, tedy pro případ, že zhotovitel k provádění díla týkajícího se PS41 
použije poddodavatele, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000.000,- Kč.  

16.7. Strany sjednávají pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 7.3 
a/nebo 7.9 této smlouvy, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000.000,- Kč za každý takový případ.  

16.8. Strany sjednávají pro případ porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo 
v souladu se schváleným plánem jakosti zpracovaným dle odst. 1.12 této 
smlouvy a/nebo se zápisy ve stavebním deníku dle článku 8 této smlouvy 
povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč 
za každý takový případ. 

16.9. Strany sjednávají pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 7.4 
a/nebo 7.5 této smlouvy povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel má zároveň 
povinnost, aby se neprodleně po upozornění objednatele na tuto skutečnost 
takový poddodavatel na provádění díla v rozporu s článkem 7.4 anebo 7.5 
nepodílel, a to až do doby případného naplnění podmínek dle odst. 7.5 této 
smlouvy. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle předchozí věty 
sjednávají strany povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500.000,- Kč za každý takový případ. 

16.10. Strany sjednávají pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 25.4 
písm. a) této smlouvy, tedy pro případ, že zhotovitel k provádění díla použije na 
jedné z klíčových pozic st. 25.4 písm. a) této smlouvy osobu neuvedenou v této 
smlouvě resp. v jejích dodatcích, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je 
zároveň povinen neprodleně po upozornění na tuto skutečnost objednatelem 
zajistit, aby se taková osoba na provádění díla na klíčové pozici nepodílela, a to 
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až do doby případného naplnění podmínek dle st. 25.4 písm. a) této smlouvy. 
V případě porušení povinnosti zhotovitele dle předchozí věty sjednávají strany 
povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč 
za každý takový případ. 

16.11. Strany sjednávají pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 25.4 
písm. b) této smlouvy, tedy pro případ, že zhotovitel k provádění stavebně-
montážních prací použije osoby neuvedené v příloze č. 4 této smlouvy, nebo 
písemně odsouhlasené zápisem do stavebního deníku, povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou takovou 
osobu. Zhotovitel je zároveň povinen neprodleně po upozornění na tuto 
skutečnost objednatelem zajistit, aby se taková osoba na provádění díla 
nepodílela, a to až do doby případného naplnění podmínek dle odst. 25.4 písm. 
b) této smlouvy. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle předchozí věty 
sjednávají strany povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč za každý takový případ. 

16.12. Strany sjednávají pro případ nedodržení povinnosti stavbyvedoucího a jeho 
zástupce komunikovat v českém jazyce dle čl. 25.9 této smlouvy a pro případ 
nepřítomnosti osoby se znalostí českého jazyka a/nebo tlumočníka dle čl. 25.10 
a 25.11 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový 
případ/den. 

16.13. Strany sjednávají pro případ nedodržení povinnosti účasti osob dle čl. 25.6  
a 25.7 této smlouvy na řídících a kontrolních dnech min. v 80 % (pokud nebude 
stanoveno jinak) za každých 6 měsíců pokutu ve výši 250.000,- Kč za každý 
takový případ.  

16.14. V případě, že orientační zkouškou na přítomnost alkoholu nebo jiných 
návykových látek bude zjištěno, že zaměstnanec či poddodavatel zhotovitele, 
případně jakákoli jiná osoba zhotovitelem pověřená k dílčí činnosti v rámci 
plnění dle této smlouvy bude v objektu objednatele nebo na staveništi či v jiném 
místě zhotovování díla podle této smlouvy pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek, anebo se odmítne orientační zkoušce na vyzvání 
pověřeného zaměstnance objednatele či pracovníka ostrahy objektu 
objednatele podrobit, anebo zhotovitel povinnost podle odst. 6.11 nepřenese 
smluvně na svého poddodavatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu  ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového 
porušení povinnosti zhotovitele.  

16.15. Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva 
objednatele na náhradu majetkové škody i nemajetkové újmy v plné výši, která 
vznikne objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, na níž se 
vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy. Strany tímto prohlašují  
a souhlasí s tím, že částky všech smluvních pokut zmíněné v této smlouvě jsou 
za všech podmínek přiměřené. Strany vylučují pro účely této smlouvy aplikaci 
§ 2051 občanského zákoníku a žádná ze stran tak není oprávněna žádat soud 
o snížení smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obdobně uhrazení smluvní 
pokuty dle této smlouvy nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění.   
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16.16. Uplatněná smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování 
zhotoviteli. Pro případ prodlení se sjednává úrok z prodlení ve výši stanovené 
zvláštním právním předpisem. Objednatel je oprávněn započítat nezaplacenou 
smluvní pokutu proti jiným smluvním pohledávkám zhotovitele za objednatelem.  

17. Poskytnutí předmětu smlouvy třetím osobám 

17.1. Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem díla podle této 
smlouvy, poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než objednateli, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

17.2. Zhotovitel je oprávněn prezentovat dílo, resp. jakoukoli jeho část, pouze  
s výslovným souhlasem objednatele. Tato povinnost zhotovitele se vztahuje  
i na dobu zhotovování díla a jeho prezentování orgánům státní správy. 

18. Pojištění 

18.1. Zhotovitel jako pojistník k datu uzavření této smlouvy, nejpozději do 10 dnů po 
uzavření této smlouvy, předloží certifikát vystavený pojistitelem o sjednaném 
pojištění (včetně specifikace pojištěných rizik a limitů plnění) nebo platnou 
pojistnou smlouvu o stavebně montážním pojištění díla, ve které budou 
objednatel a poddodavatelé zhotovitele uvedeni jako další pojištěné osoby, 
v následujícím rozsahu: 

a) Pojištění budovaného díla včetně dodávek v majetku objednatele, které 
jsou uvedeny v odst. 1.17 této smlouvy, v rozsahu All Risks s pojistnou 
částkou odpovídající hodnotě díla a dodávek objednatele po celé období 
zhotovení díla.  

b) Pojištění odpovědnosti za škody způsobené na majetku, zdraví a životě 
třetích osob s pojistnou částkou minimálně 30.000.000,00 Kč. Toto 
pojištění může být sjednáno i samostatnou pojistnou smlouvou. 

c) Zhotovitel výslovně uvede výši pojistných částek nebo maximální limity 
plnění, včetně uvedení případných sublimitů. Zhotovitel uvede rovněž výše 
spoluúčastí, které nebudou vyšší než 1.000.000,00 Kč v případě pojištění 
budovaného díla a 500.000,00 Kč v případě pojištění odpovědnosti za 
škody. 

d) stavebně montážní pojištění bude dále obsahovat: 

- krytí křížové odpovědnosti (Doložka 002) 

- rozšířené krytí záručního období v délce 24 měsíců (Doložka 004) 

- krytí zkušebního provozu strojů a zařízení (Doložka 100) s limitem 
plnění minimálně 20.000.000,00 Kč 

- pojištění podzemních kabelů, potrubí nebo dalších podzemních 
vedení (Doložka 102) s limitem plnění minimálně 10.000.000,00 Kč 

- krytí rizika projekce a konstrukce (Doložka 115) s limitem plnění 
minimálně 20.000.000,00 Kč 

- pojištění existujícího majetku objednatele (Doložka 119) s limitem 
plnění 100.000.000,00 Kč  

- krytí rizika výrobce (Doložka 200) s limitem plnění minimálně 
100.000.000,00 Kč 
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18.2. Zhotovitel se zavazuje rozsah pojištění dle požadované pojistné smlouvy 
udržovat v platnosti až do okamžiku konečného předání díla objednateli, resp. 
po dobu dalších 24 měsíců v případě Doložky 004. Zhotovitel je povinen doložit 
objednateli úhradu pojistného za toto pojištění. Pojištění musí být sjednáno  
u pojistitele, který bude předem písemně odsouhlasen objednatelem. 

18.3. Pokud zhotovitel výše uvedené podmínky nesplní, je objednatel oprávněn 
obstarat a udržovat v účinnosti pojištění v požadovaném rozsahu sám  
a hodnotu uhrazeného pojistného odečíst z platby, která má být dle této 
smlouvy hrazena objednatelem. 

18.4. Kdykoli v průběhu doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně 
informovat objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající 
omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu  
se smlouvou.    

18.5. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí, akceptovat jakoukoliv 
nepříznivou změnu nebo změnit podmínky pojistných smluv včetně změny 
vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.  

18.6. Do doby, než zhotovitel předloží objednateli certifikát vystavený pojistitelem  
o sjednaném pojištění dle této smlouvy, není objednatel povinen hradit ve 
prospěch zhotovitele žádnou část ceny díla dle této smlouvy. 

19. Postoupení práv a povinností 

19.1. Práva a povinnosti z této smlouvy zavazují i právní nástupce stran. Zhotovitel 
smí práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části převést třetí osobě jen  
s předchozím písemným souhlasem objednatele a to pouze za předpokladu,  
že takové postoupení bude v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 
včetně předpisů pro zadávací veřejných zakázek. 

20. Překážky při plnění díla 

20.1. Zhotovitel a objednatel nebudou odpovědní za úplné nebo částečné nesplnění 
svých povinností, které pro ně z této smlouvy vyplývají v případě a v takovém 
rozsahu, kdy toto nesplnění je způsobeno případem mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran této 
smlouvy. Odpovědnost za porušení povinností dle této smlouvy však nevylučuje 
překážka, která vznikla až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení 
s plněním smluvené povinnosti, nebo se jedná o překážku, kterou měla povinná 
strana povinnost překonat nebo která vznikla z ekonomických poměrů povinné 
strany. 

20.2. V případě překážek dle odst. 20.1 této smlouvy budou všechny lhůty, kterých se 
tyto překážky dotkly, prodlouženy, a to o dobu, po kterou výše uvedené 
překážky trvaly, stejně tak jako o technicky přiměřenou dobu nezbytnou k 
odstranění materiálních důsledků těchto překážek. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují, podniknout veškeré možné kroky k minimalizování působení překážek 
dle odst. 20.1 této smlouvy, zejména pak zpoždění, která nastala. 
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20.3. Za překážky dle odst. 20.1 této smlouvy se považují např. válka a přírodní 
katastrofy. 

20.4. Strana, která se na překážky dle odst. 20.1 této smlouvy odvolává, je zavázána 
důvěryhodnými důkazy prokázat okolnosti překážek ve smyslu tohoto 
ustanovení, čas, kdy tyto okolnosti nastaly a délku jejich trvání. 

20.5. Pokud překážky dle odst. 20.1 této smlouvy trvají déle než 12 měsíců, pak je ta 
strana, vůči které byla uplatněny, oprávněna od smlouvy, a to dle své volby 
částečně nebo úplně, odstoupit, pokud se během jednoho dalšího měsíce 
nedosáhne jiné dohody. V případě odstoupení od smlouvy se objednatel a 
zhotovitel pokusí dosáhnout přijatelného vyřešení vzájemného finančního 
vypořádání plateb za dodávky a výkony provedené k okamžiku odstoupení od 
smlouvy (viz. článek 23 této smlouvy). 

21. Jazyk a metrická soustava 

21.1. Veškerá jednání a korespondence budou vedena v českém jazyce. Pokud 
zmocněný zástupce zhotovitele k jednání nebude schopen komunikovat 
v českém jazyce, je povinen být na jednání na vlastní náklady zhotovitele 
vybaven tlumočníkem do českého jazyka. Slovenština je postavena na úroveň 
českého jazyka. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 25.9 této 
smlouvy. 

21.2. Veškerá dokumentace, výkresy, specifikace, výstupy z výpočetních programů, 
protokoly zkoušek, revizní zprávy apod. předávané objednateli musejí být 
napsány v českém jazyce. Ve výjimečných případech a pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele mohou být tyto dokumenty předány v cizím 
jazyce, doplněné českým, úředně ověřeným překladem. V případě zjištění 
rozdílu výkladu mezi verzí v cizím jazyce a českou verzí má přednost česká 
verze. 

21.3. Údaje ve veškeré dokumentaci a dokladech odevzdávaných zhotovitelem musí 
být uvedeny v metrických (SI) jednotkách. Výjimkou jsou protokoly typových 
zkoušek provedených před realizací tohoto díla, které mohou mít údaje v jiném 
jazyce a v jiných jednotkách než SI. Takové protokoly musejí být doplněné 
českým překladem a převodem všech hodnot, výpočtů, tabulek, grafů apod. na 
jednotky SI. 

22. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství 

22.1. Strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami 
informace označené jako důvěrné a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, 
jakož i důvěrné údaje a sdělení, které byly vzájemně stranami poskytnuty  
v rámci tohoto obchodního případu nebo při běžném obchodním styku. 

22.2. Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné  
a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které 
souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím 
způsobem jejich utajení. 
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22.3. Povinnost ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících 
obchodní tajemství nebo důvěrné informace. Jestliže si strany při obchodním 
styku vzájemně poskytnou informace tvořící obchodní tajemství nebo označené 
jako důvěrné informace, nesmí je strana, které byly tyto informace poskytnuty, 
prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. 

22.4. Poruší-li zhotovitel povinnost ochrany důvěrných informací a obchodního 
tajemství, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 500.000,- Kč za každé 
porušení povinnosti ochrany informací a obchodního tajemství. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčena právo objednatele na náhradu škody ve výši 
přesahující výši smluvní pokuty. 

22.5. Tím není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za stranu 
jednaly a závazek ochrany utajení nedodržely. 

22.6. Po ukončení obchodního případu je každá ze stran povinna na vyžádání druhé 
strany vrátit všechny poskytnuté materiály potřebné k provedení díla obsahující 
důvěrné informace nebo skutečnosti tvořící obchodní tajemství včetně jejich 
případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol. Materiály 
musí být jako důvěrné označeny. 

22.7. Stejným způsobem budou strany chránit informace a skutečnosti tvořící 
obchodní tajemství třetí osoby, které byly touto třetí stranou některé ze stran 
poskytnuty se svolením jejich dalšího užití. 

22.8. Pro případ, že je nezbytné pro plnění smlouvy sdělit za účelem plnění závazků 
ze smlouvy obchodní tajemství objednatele prostřednictvím zhotovitele jeho 
poddodavateli, je zhotovitel povinen písemně zavázat k ochraně obchodního 
tajemství svého poddodavatele a informovat o tom objednatele. Na vyžádání je 
zhotovitel povinen předložit tento závazek utajení obchodního tajemství 
objednateli. 

22.9. Ustanovením tohoto článku nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem 
dotčena nebo omezena práva k duševnímu vlastnictví kterékoliv ze stran, 
zejména práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, 
licencím, autorským právům, know-how apod. 

23. Ukončení smlouvy 

23.1. Strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou. 

23.2. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, 
smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství a těch 
ustanovení týkajících se práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po ukončení této smlouvy. 

23.3. Strany sjednávají, že v případě ukončení této smlouvy se plnění poskytnuté 
před ukončením této smlouvy nevrací. Strany výslovně prohlašují, že tímto 
ujednáním budou ve smyslu § 2005 odst. 2 občanského zákoníku vázány i po 
odstoupení. 
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23.4. Ukončení smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva objednatele na 
náhradu škody, jakož i ustanovení o ochraně informací a obchodního tajemství. 

Výpověď 

23.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to 
s výpovědní dobou v délce 14 (čtrnáct) dní, která začíná běžet prvním dnem po 
doručení výpovědi zhotoviteli. V případě ukončení smlouvy výpovědí 
objednatele, je zhotovitel povinen objednateli předat tu část díla, jež byla 
provedena na díle do okamžiku uplynutí výpovědní doby, v takovém případě se 
přiměřeně použije čl. 10 této smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen 
zaplatit zhotoviteli poměrnou část ceny díla, a to za činnosti provedené na díle 
a předané objednateli do okamžiku uplynutí výpovědní doby. 

23.6. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět, jestliže bylo zahájeno 
insolvenční nebo exekuční řízení proti zhotoviteli. V takovém případě je 
výpověď účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.  

Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele 

23.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení 
smlouvy podstatným způsobem a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva 
nebo zákon. Dojde-li k odstoupení od smlouvy v době provádění díla, je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli prokazatelné a účelně vynaložené 
náklady na provádění díla. V takovém případě je zhotovitel povinen předat 
objednateli dílo nebo část díla odpovídající výše uvedeným vynaloženým 
nákladům. Strany sjednávají, že za porušení této smlouvy podstatným 
způsobem se kromě okolností předvídaných v ustanovení § 2002 odst. 1 
občanského zákoníku dále považuje: 

a) zhotovitel nepřevezme místo plnění a/nebo nezahájí práce na díle dle odst. 
4.11 této smlouvy; 

b) zhotovitel odmítne smlouvu plnit, bude tvrdit její neplatnost nebo opustí 
místo plnění; 

c) zhotovitel řádně nepokračuje bezdůvodně v pracích na díle po dobu 
patnácti (15) po sobě jdoucích dní (ledaže se zhotovitel a objednatel 
písemně nedohodnou jinak); 

d) zhotovitel je v likvidaci nebo mu hrozí likvidace; 

e) zhotovitel poruší své povinnosti ohledně pojištění; 

f) přesáhne-li trvání jakékoliv překážky při plnění díla na straně zhotovitele 
délku 6 měsíců; 

g) zhotovitel v rozporu s článkem 19 této smlouvy postoupí práva či 
povinnosti z této smlouvy či postoupí nebo převede tuto smlouvu na třetí 
osobu; 

h) objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu neposkytnutí nebo 
opožděného poskytnutí záruky za dobré provedení díla dle odst. 12.1 této 
smlouvy; 
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i) zhotovitel bude realizovat plnění týkající se PS41 prostřednictvím 
poddodavatele; 

j) zhotovitel poruší povinnost stanovenou zhotoviteli v čl. 7.3 této smlouvy; 

k) zhotovitel nedostojí své povinnosti dle č. 25.5 a 25.6 nahradit osoby 
uvedené na klíčových pozicích v čl. 25.4 v případě jejich absence na 
kontrolních a řídicích dnech; 

l) zhotovitel převede části své zakázky, povinnosti nebo práva z této smlouvy 
na jiný subjekt bez souhlasu objednatele. To neplatí pro poddodavatele 
uvedené v příloze č. 5 k této smlouvě či jejím dodatku; 

m) zhotovitel pro plnění stavebně-montážních prací použije jiné osoby než 
uvedené v příloze č. 6 smlouvy; 

n) i přes opakované upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, nebo brání či 
jinak znemožní připojení díla nebo jeho části na zařízení objednatele nebo 
dalších dodavatelů; 

o) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně (minimálně 2 x) nebo 
hrubým způsobem poruší na místě plnění technologické postupy 
provádění prací nebo pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla – viz 
Podmínky pro oblast BOZP, PO a OŽP a FOM; 

p) opakovaně (nejméně 3x) bude postupem dle odst. 6.11 této smlouvy 
zjištěno, že zaměstnanec, či poddodavatel zhotovitele, případně jakákoli 
jiná osoba zhotovitelem pověřená k dílčí činnosti v rámci plnění dle této 
smlouvy je pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, nebo odmítne 
orientační zkoušku podstoupit;  

q) zhotovitel se opozdil o 14 dní s plněním jakékoliv ze svých povinností  
a závazků stanovených touto smlouvou, a to i v případě, že tato smluvní 
povinnost či závazek je pod smluvní pokutou. 

Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele 

23.8.  Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že: 

a) bylo vydáno vyrozumění o zahájení exekuce v rámci řízení proti 
objednateli; 

b) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku objednatele ve smyslu § 136 a n. 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; 

c) objednatel je v likvidaci nebo mu hrozí likvidace. 

23.9. Odstoupení zhotovitele od této smlouvy je účinné uplynutím 14 (čtrnácti) dnů po 
doručení písemného prohlášení zhotovitele o odstoupení objednateli. 

24. Insolvenční doložka 

24.1. Zhotovitel se zavazuje podnikat tak, aby neskončil v úpadku.  
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24.2. Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli oznámit, že proti němu bylo 
zahájeno insolvenční řízení.  

24.3. Pokud (i) bude zahájeno insolvenční řízení ohledně zhotovitele nebo (ii) bude 
vydáno rozhodnutí o úpadku nájemce ve smyslu § 136 a n. zákona č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon, v platném znění, je objednatel oprávněn doručit 
zhotoviteli písemné oznámení o uplatnění práv objednatele podle tohoto 
odstavce. Toto uplatnění práv objednatele z důvodu uvedeného v bodu (i) 
shora bude činěno s rozvazovací podmínkou, kterou je, že po zahájeném 
insolvenčním řízení nebude na zhotovitele úpadek prohlášen ani do 12 měsíců 
od uplatnění práv zhotovitele podle tohoto odstavce nebo bude ohledně 
uvedeného insolvenčního návrhu vydáno pravomocné rozhodnutí o odmítnutí či 
zamítnutí návrhu (vyjma zamítnutí pro nedostatek majetku) či o zastavení 
řízení. Doručením tohoto oznámení zhotoviteli (v případě dle bodu (i)  
s příslušnou rozvazovací podmínkou) zaniknou veškeré budoucí vzájemné 
pohledávky a závazky stran vyplývající z této smlouvy, které by jinak vznikly po 
doručení tohoto oznámení, a budou plně nahrazeny pohledávkou objednatele 
vůči zhotoviteli na zaplacení částky rovnající se 10 % z ceny díla. 

25. Ostatní ujednání 

25.1. Objednatel je oprávněn zhotoviteli udílet pokyny k provádění díla. Nevhodný 
pokyn objednatele ani příkaz k použití zřejmě nevhodných věcí nezakládá 
právo zhotovitele odstoupit od této smlouvy, a to ani za předpokladu, že na 
nevhodnost pokynů či věcí objednatele upozornil. 

25.2. Objednatel a zhotovitel se současně dohodli, že zhotovitel není oprávněn 
sjednávat a přijmout závazky jménem objednatele a sám nese náklady, které 
v souvislosti se zhotovitelem sjednanými a přijatými závazky vzniknou. 

25.3. Veškeré práce musí být provedeny v souladu s předpisy na ochranu životního 
prostředí. Zhotovitel odpovídá sám za škody a jiné výdaje, které by objednateli 
vznikly z titulu nedodržení sjednaných podmínek zhotovitelem a uhradí je po 
předložení vyúčtování do 10 dnů. 

Vedení stavby 

25.4. Klíčové pozice a realizační tým zhotovitele 

[pozn.: pouze osoby, u kterých dodavatel prokázal zadavatelem požadovanou 
kvalifikaci dle bodu 4.3 KD] 

a) Klíčové pozice3  

                                                 
3 [pozn.: V této souvislosti Zadavatel potvrzuje, že Uchazeč je oprávněn uvést na stejné klíčové pozici více osob. 
Uchazeč může tedy např. mít 2 „stavbyvedoucí 1“, avšak za předpokladu, že obě osoby na této pozici splňují 
kvalifikaci dle  bodu 4.3 KD. V případě, že zhotovitel uvede na klíčových pozicích osoby, jejichž prostřednictvím 
nebyla prokazována kvalifikace v žádosti o účast, doloží u těchto osob doklady k prokázání splnění kvalifikace 
v rozsahu dle čl. 4.3  KD, a to současně s předložením seznamu členů realizačního týmu (příloha č. 4 této 
smlouvy).]  
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[doplní zhotovitel před podpisem smlouvy], tel. [doplní zhotovitel 
před podpisem smlouvy ],e-mail: [doplní zhotovitel před podpisem 
smlouvy ],  vedoucí zakázky 1 [pro technologické práce v R 420kV] 

[doplní zhotovitel před podpisem smlouvy ], tel. [doplní zhotovitel 
před podpisem smlouvy ], e-mail: [doplní zhotovitel před podpisem 
smlouvy ],   vedoucí zakázky 2 [pro stavební objekty] 

 [zhotovitel  ZDE případně doplní před podpisem smlouvy další osoby na 
pozici vedoucího zakázky] 

 

[doplní zhotovitel před podpisem smlouvy], tel. [doplní zhotovitel 
před podpisem smlouvy], e-mail: [doplní zhotovitel před podpisem 
smlouvy ],   vedoucí útvaru řízení kvality prací 1 [pro technologické práce 
v R 420kV 

[doplní zhotovitel před podpisem smlouvy], tel. [doplní zhotovitel 
před podpisem smlouvy], e-mail: [doplní zhotovitel před podpisem 
smlouvy ],  vedoucí útvaru řízení kvality prací 2 [pro stavební objekty] 

[zhotovitel  ZDE případně doplní před podpisem smlouvy další osoby na 
pozici vedoucího útvaru řízení kvality prací] 

 

[doplní zhotovitel před podpisem smlouvy], tel. [doplní zhotovitel 
před podpisem smlouvy ], e-mail: [doplní zhotovitel před podpisem 
smlouvy ],   stavbyvedoucí 1 

(vedoucí pracovního týmu [pro technologické práce v R 420kV]) 

[doplní zhotovitel před podpisem smlouvy], tel. [doplní zhotovitel 
před podpisem smlouvy],  e-mail: [doplní zhotovitel před podpisem 
smlouvy ],  stavbyvedoucí 2 

(vedoucí pracovního týmu [pro stavební objekty]) 

 [zhotovitel  ZDE případně doplní před podpisem smlouvy další osoby na 
pozici stavbyvedoucího] 

Případná účast jiných než výše uvedených osob na klíčových pozicích  
je možná pouze formou písemného dodatku k této smlouvě  a za předpokladu, 
že nový člen realizačního týmu bude splňovat všechny kvalifikační požadavky 
stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách pro danou klíčovou pozici. 
Uzavření písemného dodatku musí předcházet vlastnímu zapojení nového 
člena realizačního týmu, přičemž objednatel bezdůvodně neodmítne takový 
písemný dodatek uzavřít. 

Každá z osob uvedených v odstavci 25.4 písm. a) této smlouvy musí splňovat 
veškeré kvalifikační požadavky dle zadávacích podmínek po celou dobu 
provádění díla a současně každá z výše uvedených osob musí a může plnit 
pouze ty činnosti a účastnit se na provádění těch částí díla, které prokázala 
svoji kvalifikací v rámci nabídky zhotovitele a které jsou blíže specifikovány 
v příloze č. 6 této smlouvy. 

b) Realizační tým 

Zhotovitel se zavazuje, že k plnění stavebně-montážních prací v rámci 
předmětu plnění použije pouze osoby uvedené v příloze č. 6 této smlouvy. 
Případná změna těchto osob je podmíněna souhlasem objednatele a to 
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formou zápisu ve stavebním deníku, přičemž objednatel žádost o změnu 
v tomto seznamu osob bezdůvodně neodmítne. 

25.5. Personál zhotovitele bude řádně kvalifikován, kompetentní a ve svých 
příslušných oborech a profesích zkušený. Objednatel může po zhotoviteli 
požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání) nebo i sám z místa plnění 
vykázal jakoukoliv osobu zaměstnanou v místě plnění či díle, která podle 
názoru objednatele: 

a) si trvale nesprávně počíná, 

b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

c) neplní některá ustanovení smlouvy anebo obecně závazných právních 
předpisů, nebo 

d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu 
životního prostředí.  

Je-li to potřebné, zhotovitel poté jmenuje (nebo zajistí jmenování) vhodné 
náhradní osoby. 

25.6. Povinností osob uvedených na klíčových pozicích (čl. 25.4 smlouvy) ve funkci 
vedoucí zakázky a vedoucí řízení kvality je osobní účast (ne prostřednictvím 
zástupce) na všech kontrolních dnech, pokud nebude objednatelem stanoveno 
vzhledem k průběhu prací a odbornosti těchto osob jinak. V případě, že jejich 
absence bude za každých 6 měsíců vyšší než 20 %, je povinností zhotovitele 
nahradit tyto osoby za jiné do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy 
objednatele k nápravě, splňující požadovanou kvalifikaci. 

25.7. Povinností osob uvedených na klíčových pozicích (čl. 25.4 smlouvy) ve funkci 
stavbyvedoucího (vedoucí pracovního týmu) je osobní účast (ne 
prostřednictvím zástupce) na všech kontrolních a řídících dnech, pokud nebude 
objednatelem stanoveno vzhledem k průběhu prací a odbornosti těchto osob 
jinak. V případě, že jejich absence bude za každých 6 měsíců vyšší než 20 %, 
je povinností zhotovitele nahradit tyto osoby neprodleně za jiné, splňující 
požadovanou kvalifikaci.  

Stavbyvedoucí 

25.8. Stavbyvedoucí bude vykonávat činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb. Dále se 
bude účastnit přejímek strojů a zařízení v souladu s odst. 1.17 této smlouvy. 

25.9. Po celou dobu výstavby bude/ou na stavbě trvale přítomen/ni stavbyvedoucí 
(vedoucí pracovního týmu) [•], tel: [•], nebo jeho/jejich zástupce zplnomocněný/í 
oprávněným zástupcem zhotovitele. Stavbyvedoucí i jeho zástupce musí být 
schopen vést odbornou komunikaci v českém jazyce. Veškeré písemné 
instrukce, předané zástupcem objednatele, budou považovány za instrukce 
předané zhotoviteli. 
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25.10. Pro komunikaci klíčových osob (vyjma stavbyvedoucího  - vedoucího 
pracovního týmu), kteří nemluví česky/slovensky, je povinností zhotovitele 
zajistit na vlastní náklady odborného tlumočníka. 

25.11. Po celou dobu montáže přístrojů, které byly dodány objednatelem v souladu 
s odstavcem 1.17 této smlouvy, bude v montážní skupině zhotovitele trvale 
přítomna osoba se znalostí českého/slovenského jazyka na úrovni, kterou 
vyžaduje odborná komunikace. 

25.12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré osoby podílející se na realizaci 
předmětu díla měly odpovídající kvalifikaci a příslušná oprávnění. 

25.13. Právní vztahy mezi stranami se řídí kromě ujednání obsažených v této 
smlouvě rovněž Podmínkami pro oblast bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Tyto podmínky 
platí v rozsahu přiměřenému k charakteru prováděných prací. Pokud je rozpor 
mezi přílohou a ustanovením smlouvy, pak přednost má ustanovení smlouvy. 

25.14. Stavbyvedoucí a zástupce zhotovitele mohou vždy zmocnit pouze 1 svého 
zástupce plynně hovořícího českým jazykem, a to v plném rozsahu činností 
prováděných stavbyvedoucím / zástupcem zhotovitele. Ostatní osoby na 
klíčových pozicích dle odst. 25.4 písm. a) této smlouvy mohou zmocnit i více 
zástupců s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

26. Oznámení 

26.1. Osoby oprávněné jednat za objednatele: 

Technická jednání 
Ing. Ladislav Setnička, zástupce investora (ZI) 

tel.: +420 602 188 362, e-mail: setnicka@ceps.cz  

Smluvní jednání 
Ing. Markéta Houšková, vedoucí odboru Nákup investic a JMO 

tel.: +420 603 473 522, e-mail: houskova@ceps.cz  

26.2. Osoby oprávněné jednat za zhotovitele: 

Technická jednání 

[•] 

(dále jen „zástupce zhotovitele pro technická jednání“) 

Smluvní jednání 

[•] 

(dále jen „zástupce zhotovitele pro smluvní jednání“) 

(společně jen „zástupce zhotovitele“) 

 

Zhotovitel je oprávněn vždy jmenovat pouze jednoho (1) zástupce zhotovitele 
pro technická jednání a jednoho (1) zástupce pro smluvní jednání. Zástupce 
zhotovitele je oprávněn se nechat zastoupit vždy právě jednou (1) osobou 
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v případě, že z objektivních důvodů není schopen vykonávat po omezenou 
dobu svoji funkci.  

26.3. Osoby oprávněné jednat za objednatele a zhotovitele uvedené v čl. 26.1 a 26.2 
této smlouvy jsou oprávněny v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání 
obchodního a technického rázu, týkající se předmětu a lhůty ke splnění 
smlouvy. Zástupci objednatele a zhotovitele pro jednání nejsou oprávněni 
jménem objednatele a zhotovitele měnit, rušit ani uzavírat smlouvu, pokud není 
v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno výslovně jinak. 

Zástupce zhotovitele 

26.4. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě nebo z ní vyplývající 
pro zhotovitele, s výjimkou změny této smlouvy a jmenování a odvolání 
zástupce zhotovitele, bude za zhotovitele oprávněn a povinen činit zástupce 
zhotovitele. S předchozím písemným souhlasem objednatele může zástupce 
zhotovitele zmocnit k výkonu všech těchto činností i jinou jednu (1) třetí osobu. 
Jakékoli takové zmocnění či odvolání zmocnění nenabude účinnosti, dokud 
nebude doručeno objednateli a osobě, vůči níž má takováto třetí osoba  
v zastoupení zástupce zhotovitele jednat. Jakékoli určení, pokyn, inspekce, 
prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí 
učiněné jakoukoli takovou osobou bude mít stejné účinky, jakoby takové konání 
nebo opomenutí bylo učiněno zástupcem zhotovitele samotným. 

26.5. Zástupce zhotovitele je oprávněn jmenovat a odvolat pouze zhotovitel, a to s 
předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž takový souhlas nebude 
bezdůvodně odepřen nebo oddálen. Při odvolání zástupce zhotovitele je 
zhotovitel vždy povinen rovněž jmenovat novou osobu, jež má být zástupcem 
zhotovitele. Jmenování a odvolání zástupce zhotovitele musí být provedeno 
formou oznámení doručeného objednateli. Jmenování a odvolání zástupce 
zhotovitele nabude účinnosti vůči objednateli okamžikem doručení takového 
písemného oznámení za předpokladu, že k takovémuto odvolání a jmenování 
objednatel poskytl předchozí písemný souhlas. V případě podání 
odůvodněných námitek ze strany objednatele kdykoliv v průběhu plnění 
povinností zhotovitele podle této smlouvy proti osobě Zástupce zhotovitele 
nebo proti osobě navržené jako Zástupce zhotovitele je Zhotovitel povinen 
jmenovat Zástupcem zhotovitele jinou osobu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
nově jmenovaný Zástupce zhotovitele byl v okamžiku svého jmenování 
důkladně seznámen s dosavadním průběhem výstavby díla a provádění 
Stavebních prací a se všemi okolnostmi tak, aby byl schopen zajistit veškeré 
činnosti zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

26.6. Zástupce zhotovitele bude věnovat všechen (pracovní) čas řízení a koordinaci 
plnění povinností zhotovitele ze smlouvy. Jestliže má být zástupce zhotovitele 
dočasně nepřítomen v místě plnění během realizace díla, je Zástupce 
zhotovitele povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu, jejíž jmenování však 
podléhá předchozímu souhlasu objednatele. 

26.7. Zástupce zhotovitele musí plynně ovládat český jazyk. 

Zástupce zhotovitele pro technická jednání 
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26.8. Zástupce zhotovitele pro technická jednání bude v průběhu celé doby 
provádění díla kontaktní osobou pro objednatele pro jakákoli technická jednání 
a jakýchkoli jednání týkajících se stavby díla.  

 

27. Závěrečná ustanovení 

27.1. Společné a sdílené závazky 

[TOTO USTANOVENÍ ČLÁNKU 27.1 SE POUŽIJE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE 
ZHOTOVITEL JE SPOLEČNOSTÍ BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI A NABÍDKA JE 
PODÁNA SPOLEČNĚ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ ZHOTOVITEL ZVOLÍ 
ODPOVÍDAJÍCÍ VARIANTU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE TEXT ČLÁNKU 27.1 
ZE SMLOUVY V NABÍDCE VYPUSTÍ A BUDE NAHRAZEN TEXTEM 
„ZÁMĚRNĚ VYPUŠTĚNO“] 

Zhotovitel je představován právně samostatnými osobami, jejichž společná 
nabídka na uzavření smlouvy byla v rámci veřejné zakázky s názvem  
„VIT-nová rozvodna 420 kV (P.0367), stavebně-montážní práce“ ev. č. zakázky: 
Z2017-017868 vybrána jako nejvhodnější. Všechny tyto osoby jsou z této 
smlouvy ve vztahu k objednateli zavázány společně a nerozdílně. Zhotovitel 
není oprávněn měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu 
objednatele. 

Za zhotovitele ve vztahu k objednateli na základě této smlouvy a zmocnění 
ostatních osob na straně zhotovitele jedná a vystupuje:  

Firma: [●] 

Adresa pro doručování: 

[●] 

Telefon:                      [●] 

Fax:                            [●] 

E-mail:                        [●] 

Kontaktní osoba:        [●] 

Varianta A – Smlouvu podepisují všechny osoby stojící na straně zhotovitele 

Všechny osoby, jejichž společný návrh na uzavření smlouvy byl vybrán jako 
nejvhodnější, podepisují tuto smlouvu. 

Varianta B – Smlouvu podepisuje na straně zhotovitele pouze určený zástupce 

Tuto smlouvu podepisuje za zhotovitele pouze výše uvedená osoba pověřená  
k jednání s objednatelem všemi ostatními osobami, které společně podaly 
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vítěznou nabídku. Solidární charakter práv a závazků těchto osob plynoucích  
z této smlouvy tím není dotčen. 

27.2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných 
dodatků podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran. Pro účely této 
smlouvy se vylučuje uzavření této smlouvy/uzavření dodatku k této smlouvě 
v důsledku přijetí nabídky jedné strany druhou stranou s jakýmikoliv  
(i nepodstatnými) odchylkami či dodatky. Strany tímto vylučují pro použití  
§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena  
i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.  

27.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech každý s platností originálu, 
z nichž dva stejnopisy obdrží každá ze smluvních stran. 

27.4. Strany se výslovně dohodly, že tato smlouva se řídí a bude vykládána 
v souladu s právem České republiky, přičemž veškerá práva a povinnosti 
sjednané touto smlouvou a z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly,  
že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to 
ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.  

27.5. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, 
nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy, pokud je takové ustanovení oddělitelné od této smlouvy jako celku. 
Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k nahrazené takového ustanovení 
této smlouvy, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu  
a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného. 

27.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou dle článku 4 a nabývá platnosti  
a účinnosti podpisem oprávněnými osobami stran, přičemž rozhodné je 
pozdější datum podpisu. 

27.7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy uvedené v tomto odstavci. 
V případě rozporu mezi přílohami a touto smlouvou je rozhodující znění této 
smlouvy.  

Příloha č. 1 Rozsah díla 

Příloha č. 2 Milníky 

Příloha č. 3 Podmínky pro oblast BOZP, PO, OŽP a FOM 

Příloha č. 4 Výkazy výměr 

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6 Realizační tým 

27.8 Smluvní strany berou na vědomí, že vzhledem k tomu, že ČEPS, a.s. vydala 
cenné papíry (dluhopisy), které byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu 
organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s., splňuje tato smlouva 
předpoklady pro uplatnění výjimky z povinnosti uveřejnění uvedené v § 3 odst. 
2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. S ohledem na neexistenci 
povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany zavazují smlouvu v 
registru smluv neuveřejnit. V případě neoprávněného uveřejnění smlouvy 
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v registru smluv má každá ze smluvních stran právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 100.000,- Kč vůči smluvní straně, která smlouvu uveřejnila. Za 
neoprávněné uveřejnění se nepovažuje splnění případné povinnosti uveřejnit 
smlouvu, pokud taková povinnost vyplyne z právního předpisu. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v její plné výši. 

27.9 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 občanského zákoníku (svépomocný 
prodej). Provádění, dokončení a předání díla jsou upraveny komplexně ve 
smlouvě; pro vyloučení pochybností strany tímto vylučují aplikaci ustanovení  
§ 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné 
předání), § 2608 a § 2628 (povinnost objednatele převzít dílo s drobnými 
vadami) občanského zákoníku.  

27.10 Strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly,  
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené 
při plné svéprávnosti, a veškerá prohlášení ve smlouvě odpovídají skutečnosti, 
což níže stvrzují svými podpisy. 

 
V Praze dne [•]  V [•] dne[•] 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
_______________________   _______________________ 
[•]       [•] 
 
 
 
 
 
 
_______________________   _______________________  
[•]    [•] 
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